

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI n° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-2017 од 21.08.2019. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године), а у складу са дописом Извођача:бр. 2-198 од 08.05.2020. године, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Број 451-02-1632/2391/2019-17 од 29.07.2019. године

1. Мења се рок за завршетак извођења радова, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 6, Средња школа у Свилајнцу– изградња фискултурне сале, уговорен Основним уговором који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-2391/2019-17, од 29.07.2019. године, а код Извођача под бројем 2-555 од 08.07.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 45 дана, односно до 03.08.2020. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.
3. Ову Одлуку у року од три дана објавити на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 6, Средња школа у Свилајнцу, број набавке Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/2018, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 6, Средња школа у Свилајнцу, Наручилац је са **Конзорцијумом: Грађевинско предузеће Градинг д.о.о. Параћин**, Димитрија Марјановића бр.26, 35250 Параћин, водећи члан конзорцијума, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086 и Елингз д.о.о. Београд, Ратка Митровића бр.165а, Београд-Чукарица, члан конзорцијума ПИБ:100007840, матични број:17231251, који заступа Мирослав Михајловић, директор водећег члана конзорцијума, закључио Уговор о извођењу радова бр. 451-02-2391/2019-17 од 29.07.2019. године (заведено код Наручиоца) и 2-555 од 08.07.2019. године (заведено код Извођача), који за предмет има изградњу физкултурне сале Средње школе у Свилајнцу (у даљем тексту: Основни уговор), са уговореном ценом од 796.484,00 ЕУР без ПДВ и роком за завршетак уговорених радова од 270 календарских дана од датума почетка извођења радова, односно од датума увођења Извођача у посао, те је крајњи рок за завршетак по Основном уговору 19.06.2020. године.

Дописом бр. 2-124 од 23.03.2020. године, Извођач је обавестио Надзорни орган да је обуставио радове због увођења ванредног стања на територији Републике Србије;

Дана 08.05.2020. године Извођач је дописом број 2-198 доставио захтев (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 2428 од 11.05.2020.године) којим тражи продужење рока за извођење радова због немогућности организације радова на градилишту уз поштовање мера прописаних од стране Владе Републике Србије за извођење истих - ограничења кретања и то за период од 45 дана. Надзорни орган се сагласио са захтевом Извођача и одобрио продужење рока за реализацију уговора за 45 дана.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Извођача, одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја



В.Д. ДИРЕКТОРА
[Signature]
Душан Ковачевић

[Handwritten signature]