

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5656 од 24.10.2018. године

1. Овом одлуком уговорена вредност износа радова утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - за партију бр.4 на локацији Нови Пазар у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат, Партија 4, који је код Наручиоца заведен под бројем 5656 од 24.10.2018. године, а код Извођача под бројем 15/18 од 24.10.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор) се мења, тако да се увећава за разлику изведених вишкова и мањкова радова у износу од 4.666,86 евра без ПДВ-а и сада износи 471.723,81 евра без ПДВ-а (словима: четиристотинеседамдесетиједнахиљадаседамстотинадвасетитри и 81/100 евра);
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.4 на локацији Нови Пазар у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018, шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB-CW/OP1-2018 набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети Потпројекат, Наручилац је са понуђачем ПИГР ЕЛМИР Д.О.О. НОВИ ПАЗАР, ул. Стевана Немање бр.50, 36300 Нови Пазар, матични број: 17188747, ПИБ 101794230, кога заступа Исмет Османовић, директор, закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката за партију бр.4 на локацији Нови Пазар, за укупно уговорену цену од 467.056,95 ЕУР без ПДВ-а, а затим дана 01.07.2019. године закључио и Анекс I уговора (заведен код Наручиоца под бројем 3738, а код Извођача под бројем 16/19), који за предмет има продужење рока за завршетак Уговора;

Дана 18.03.2020. године, Извођач се писаним путем, Захтевом 6/20 обратио Руководиоцу изградње (Консултант) и Наручиоцу са захтевом да се уговоре изведени вишкови и мањкови радова и доставио табеларни преглед вишкова и мањкова радова.

Руководилац изградње је дана 18.03.2020. године доставио Наручиоцу мишљење бр. 87 и и дана 27.03.2020. године дописом 110, сагласио се са горенаведеним захтевом Извођача, (заведеним код Наручиоца под бр. 1751 од 30.03.2020. године) за уговарање вишкова и мањкова радова

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се увећа уговорена цена из Основног уговора за износ разлике изведених вишкова и мањкова радова те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

В.Д. директора
Душан Ковачевић

