

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3330 од 20.06.2018. године

Овом одлуком мења се вредност утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - за партију бр.2 на локацији Крушевац у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат, Партија 2, који је код Наручиоца заведен под бројем 3330 од 20.06.2018. године, а код Извођача под бројем 111 од 20.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се увећава за вредност разлике изведених вишкова и мањкова радова у укупном износу од 45.742,02 евра без ПДВ-а (Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач извео вишак радова у износу од 55.650,59 евра без ПДВ-а и мањак радова у износу од 9.908,57 евра без ПДВ-а) и сада укупно износи 872.144,81 евра без ПДВ-а.

1. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр. 2 на локацији Крушевац у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат RHP-W5-AB/IOP1-2017, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/IOP1-2017 набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети потпројекат, Наручилац је са групом понуђача СЗТР „Љуба-Инвест“ кога заступа Богољуб Миленовић предузетник, Књаза Милоша бб, 35250 Параћин,

матични број: 50522385, ПИБ 100876011 (водећи члан конзорцијума) и Модулор д.о.о. Београд, Николаја Салтикова 61, 11000 Београд, матични број: 06042902, ПИБ 100829676 (члан конзорцијума) закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката за партију бр. 2 на локацији Крушевац, за укупно уговорену цену од 809.556,91 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак изградње од 330 дана до 13.08.2019. године, Анекс I уговора заведен код Наручиоца под бројем 944 (од 24.02.2020. године), а код Извођача под бројем 60 (од 26.02.2020. године) и продужиле рок за извођење радова до 27.09.2019. године и Анекс II уговора заведен код Наручиоца под бројем 1656, а код Извођача под бројем 93/1 од 23.03.2020. године којим је уговорено извођење додатних (непредвиђених) радова у вредности од 16.845,88 евра без ПДВ-а, после чега је укупна вредност уговора увећана и износи 826.402,79 евра без ПДВ-а;

У току реализације Основног уговора Извођач се дана 17.01.2020. године, писаним путем Захтевом за изменом број 002 обратио Руководиоцу изградње са захтевом да изврши обрачун вишкова и мањкова изведених радова и доставио табелеларни преглед изведених вишкова и мањкова. Руководилац изградње (Консултант) сагласио са горенаведеним захтевом Извођача, дописом – Мишљењем заведеним код Наручиоца под бројем 2068 од 16.04.2020. године, са предлогом за увећање вредности основног уговора за вредност разлике изведених вишкова и мањкова радова у износу од 45.742,02 евра без ПДВ-а (Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач извео вишак радова у износу од 55.650,59 евра без ПДВ-а и мањак радова у износу од 9.908,57 евра без ПДВ-а).

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се увећа вредност из основног уговора за вредност изведених вишкова радова те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора  
НЕМАЊИНА 22/26  
БЕОГРАД  
Душан Ковачевић