

набавке

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, члана 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 2734 од 15.05.2019. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7245 од 26.12.2018. године

1. Мења се рок за извршење услуге из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу 221 пакета грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, потпројекта СРБ7 РСП програма-компонента Грађевински материјал (код Наручиоца заведен под бројем 7245 од 26.12.2018. године, код Консултанта под бројем 1-226/2018 од 26.12.2018. године) - у даљем тексту: Основни уговор, који је закључен између Наручиоца и привредног друштва Quiddita d.o.o.. Beograd (у даљем тексту: Консултант), ул. Видска 25, 11000 Београд, Република Србија, матични број: 20252146, ПИБ 104838924, по спроведеном поступку набавке број RHP-W7-CM-TS/NOP1-2018, тако да је рок за извршење услуге 1.10.2020. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу 221 пакета грађевинског материјала, шифра из ОРН: 71631000

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-CM-TS/NOP1-2018 - Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу 221 пакета грађевинског материјала, Наручилац и Консултант закључили су Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу 221 пакета грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, VII потпројекат (Уговор код Наручиоца заведен под бројем 7245 од 26.12.2018. године, код Консултанта под бројем 1-226/2018 од 26.12.2018. године) који за предмет има пружање услуге праћења испоруке и уградње грађевинског материјала за 221 пакет грађевинског материјала у јединицама локалне самоуправе које су наведене у Обиму услуга из Основног уговора.

Услуга није у целости реализована од стране Консултанта до истека уговореног рока, а без кривице вршиоца услуге односно техничког представника.

Наиме, Основним уговором, клаузулом 1.1.2 предвиђено је да је Датум почетка вршења услуга Консултанта Пријем писаног налога Наручиоца за почетак вршења услуге. Тачком 2. Обима услуга који је саставни део Основног уговора, утврђено је да обавеза Консултанта траје за време испоруке и уградње грађевинског материјала (135 дана) за све кориснике, а најдуже 365 дана у зависности од динамике испоруке односно уградње грађевинског материјала, уз могућност продужења.

Обимом услуга који је саставни део Основног уговора и то тачком 3.1. подтачка 8., предвиђена је обавеза Консултанта да најмање два пута месечно обиђе сваког корисника код кога се врши уградња материјала, у време уградње материјала. Консултант је у обавези да динамику посета усклади са потребама сваког корисника и потребама посла.

Уговорена услуга није у целости реализована од стране Консултанта - техничког представника у уговореном року од 365 дана који је истекао 10.4.2020. године, односно Консултант није извршио уговорени минимални број обилазака код свих корисника грађевинског материјала у фази уградње грађевинског материјала, а без кривице Консултанта.

Како би Консултант могао да испуни преостале обавезе из Основног уговора, те извршио уговорени минимални број обилазака код свих корисника грађевинског материјала, потребно је да Наручилац и Консултант у складу са тачком 2. Обима услуге, продуже рок за завршетак до 1.10.2020. године.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

в.д. директора
Душан Ковачевић

