

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, члана 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 2734 од 15.05.2019. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6325 од 20.10.2015. године

1. Мења се рок за извршење услуге из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 20.10.2015. године (код Наручиоца заведен под бројем 6325 од 20.10.2015), са припадајућим Анексом I (код Наручиоца заведен под бројем 2921 од 30.05.2017. године, код Извршиоца под бројем 1-89/2017 од 30.5.2017. године), Анексом II (код Наручиоца заведен под бројем 7951 од 11.12.2017. године, код Извршиоца под бројем 1-194/2017 од 11.12.2017. године), Анексом III (код Наручиоца заведен под бројем 1659/1 од 22.3.2019. године, код Извршиоца под бројем 1-34/2019 од 22.3.2019. године), Анексом IV (код Наручиоца заведен под бројем 4545 од 30.7.2019. године, код Извршиоца под бројем 1-110/2019 од 30.7.2019. године) и Анексом V Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу 300 пакета грађевинског материјала који је код Наручиоца заведен под бројем 6985 од 15.11.2019. године, а код Извршиоца под бројем 1-138/2019 од 15.11.2019. године - у даљем тексту: Основни уговор, који је закључени између Наручиоца и привредног друштва Quiddita d.o.o. Beograd (у даљем тексту: Извршилац), ул. Видска 25, 11000 Београд, Република Србија, матични број: 20252146, ПИБ 104838924, по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-CM/NOP6-2015, тако да је рок за извршење услуге 11.9.2020. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс VI Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-CM/NOP6-2015- Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала – Наручилац и Извршилац закључили су Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (Уговор код Наручиоца заведен под бројем 6325 од 20.10.2015. године, код Извршиоца заведен под бројем 1-186/2015 од 20.10.2015.године), са припадајућим Анексом I (код Наручиоца заведен под бројем 2921 од 30.05.2017. године, код Извршиоца под бројем 1-89/2017 од 30.5.2017. године), Анексом II (код Наручиоца заведен под бројем 7951 од 11.12.2017. године, код Извршиоца под бројем 1-194/2017 од 11.12.2017. године), Анексом III (код Наручиоца заведен под бројем 1659/1 од 22.3.2019. године, код Извршиоца под бројем 1-34/2019 од 22.3.2019. године), Анексом IV (код Наручиоца заведен под бројем 4545 од 30.7.2019. године, код Извршиоца под бројем 1-110/2019 од 30.7.2019. године) и Анексом V Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу 300 пакета грађевинског материјала који је код Наручиоца заведен под бројем 6985 од 15.11.2019. године, а код Извршиоца под бројем 1-138/2019 од 15.11.2019.године - у даљем тексту: Основни уговор, који за предмет има израду техничких спецификација за 299 пакета грађевинског материјала у 25 јединица локалне самоуправе наведених у тачки 2. став 1. Обима услуге који чини саставни део Основног уговора, као и вршење услуге техничког представника при праћењу испоруке и уградње 300 пакета грађевинског материјала у постојеће стамбене објекте корисника грађевинског материјала у 26 јединица локалне самоуправе, које су наведене у Обиму услуга из Основног уговора, са роком за завршетак уговорене услуге који истиче 28.6.2019. године.


По основном уговору, преостало је за извршење од стране Извршиоца, обавеза праћења уградње у односу на 8 пакета грађевинског материјала који су ради уградње испоручени корисницима грађевинског материјала на територији општине Гроцка, с обзиром да је испорука 8 пакета грађевинског материјала корисницима завршена у децембру 2019. године, а да корисници грађевинског материјала имају рок за уградњу испорученог грађевинског материјала од 180 дана, рачунајући од дана испоруке.

Због потребе реализације преостале обавезе Извршиоца у вези са праћењем уградње и достављања Финалних извештаја о уградњи за осам пакета грађевинског материјала, потребно да се продужи рок за завршетак услуге из Основног уговора до 11.9.2020. године.

Имајући у виду све напред наведено, пре свега чињеницу да је грађевински материјал корисницима испоручен тек у децембру 2019. године, да је рок за уградњу грађевинског

материјала 180 дана рачунајући од дана испоруке, те да је након тога потребно да Извршилац изradi и Наручиоцу достави Финалне извештаје о уградњи материјала, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

ДИРЕКТОРА  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Душан Ковачевић



**Доставити:**

Сектору за набавке

Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе

Архиви

