

На основу члава 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3346 од 20.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак извођења радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, пети потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 3346 од 20.06.2018. године, а код Извођача под бројем 128/18-У од 20.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I који је код Наручиоца заведен под бројем 4424 од 15.08.2018. године, а код Извођача под бројем 177/18-4 од 20.08.2018. године (у даљем тексту: Анекс I Уговора), са припадајућим Анексом II који је код Наручиоца заведен под бројем 6002 од 30.09.2019. године, а код Извођача под бројем 200-1/19-У од 30.09.2019. године (у даљем тексту: Анекс II Уговора) и Анексом III који је код Наручиоца заведен под бројем 3313 од 12.06.2020. године, а код Извођача под бројем 75/20-4 од 18.06.2020. године (у даљем тексту: Анекс III Уговора) тако да се рок за извођење радова продужава за 90 календарска дана, односно до 02.01.2020. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс IV Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката за партију бр. 4 на локацијама Лозница и Крупањ, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – пети Потпројекат, број: RHP-W5-AV/OP1-2017, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AV/OP1-2017, набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – пети Потпројекат, Наручилац је са понуђачем: Грађевинско привредно друштво "Kej" д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 29б, 14000 Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ 100068813 закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, са укупно уговореном ценом од 1.289.664,67 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак радова од 330 дана, заведен код Наручиоца под бројем 3346 од 20.06.2018. године, а код Извођача под бројем 128/18У од 20.06.2018. године.

Дана 20.08.2018. године уговорне стране су закључиле Анекс I који је код Наручиоца заведен под бројем 4424 од 15.08.2018. године, а код Извођача под бројем 177/18-4 од 20.08.2018. године (у даљем тексту: Анекс I Уговора), Анекс II који је код Наручиоца заведен под бројем 6002 од 30.09.2019. године, а код Извођача под бројем 200-1/19-У од 30.09.2019. године (у даљем тексту: Анекс II Уговора) и Анекс III који је код Наручиоца заведен под бројем 3313 од 12.06.2020. године, а код Извођача под бројем 75/20-4 од 18.06.2020. године (у даљем тексту: Анекс III Уговора).

Дана 31.01.2020. године Извођач је доставио понуду за извођење непредвиђених радова у Лозница бр. 82/20-И са анализом цена, а потом је Руководилац изградње дана 04.02.2020. године Наручиоцу доставио допис у вези са захтевом Извођача за извођење непредвиђених радова и продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката бр. 32 и 33. (код Наручиоца заведен под бројем 1076 и 1077 од 25.02.2020. године), којим је усвојио захтев Извођача да се за наведене непредвиђене радове одобри продужење рока за 90 дана, односно до 02.01.2020. године на локацији Лозница.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора на локацији Лозница за 90 календарска дана, односно до 02.01.2020. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке

В.Д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић

