

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 4739 од 04.09.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за вршење услуга судских вештака за процену техничке условности станова утврђен Уговором о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова за Бор и Параћин, заведен код Наручиоца под бројем 4739 од 04.09.2018. године, код Извршиоца под бројем 18 од 06.09.2018. године, (Основни уговор), тако да се као рок за завршетак уговорне обавезе одређује 30.01.2021. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о Извршиоцу: Друштво са ограниченом одговорношћу пројектовање и изградњу „биро ИНГ“, Краљево, ПИБ: 108004257, матични број: 20913924

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова, RHP-W7-AB-IA/LVP1-2018, Партија 1, Бор и Параћин.


Након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-AB-IA/LVP1-2018, Партија 1, - набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова, закључен је Уговор о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова за Бор и Параћин - Основни уговор, код Наручиоца заведен дана 04.09.2018. године, под бројем 4739.

Дана 02.07.2020. године, Сектор за економске послове доставио је образложено Иницијално писмо, Интерно 564/2020 за измену Основног уговора у делу који се односи на рок за

извршење услуга судских вештака за процену техничке условности станова, тако да ће рок за извршење уговорне обавезе 30.01.2021. године (уместо 30.06.2020. год.).

Дана 03.07.2020. године, Сектор за набавке је дао позитивно писано мишљење за за продужење предметног рока, заведено Интерно 566/2020.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за извршење услуге из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.



в.д. директора

Душан Ковачевић