

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5656 од 24.10.2018. године

1. Овом одлуком мења се поступак уговарања непредвиђених радова и вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018 – Партија 4 – чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у Новом Пазару, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и понуђача: ПИГР ЕЛМИР Д.О.О. НОВИ ПАЗАР, ул. Стевана Немање бр. 50, 36300 Нови Пазар, (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 5656 од 24.10.2018. године, код Извођача заведен под бројем 15/18 од 24.10.2018. године (у даљем тексту Основни уговор), Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3738 од 25.06.2019. године, код Извођача заведен под бројем 16/19 од 01.07.2019. године) и Анекса II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3217 од 10.06.2020. године, код Извођача заведен под бројем 14/20 од 04.06.2020.године), тако да сада износи **480.987,00 евра без ПДВ-а**; (словима: четристоосамдесетхиљададеветстоосамдесетседам и 0/100 евра).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији –Партија 4 – Нови Пазар, број: RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018, у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за партију 4 закључен је уговор са понуђачем ПИГР ЕЛМИР Д.О.О. НОВИ ПАЗАР, ул. Стевана Немање бр. 50, 36300 Нови Пазар, који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката и са уговореном ценом у износу од 467.056,95 евра без ПДВ-а. Наручилац и Извођач су дана 01.07.2019. године закључили Анекс I Основног уговора, којим је уговорено продужење рока за завршетак радова до 25.11.2019. године, а дана 10.06.2020. године закључили су Анекс II Основног уговора којим је уговорено повећање уговорене цене услед уговарања вишкова и мањкова радова у вредности од 4.666,86 евра без ПДВ-а, тако да цена по Основном уговору и Анексу II износи

471.723,81	евра	без	ПДВ-а.
------------	------	-----	--------

У складу са чланом 20.1 ОУ Основног уговора, Извођач радова је доставио Захтев Руководиоцу изградње/Консултанту, Предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину „АРХИФОРМ“ д.о.о Београд, са прегледом непредвиђених радова који су се појавили у току изградње објекта и табеларним приказом истих (заведен код Извођача радова под бројем 5/20 од 10.02.2020. године), са којим се Руководилац изградње сагласио дописом број 83 од 13.03.2020. године, код Наручиоца заведеним под бројем 1751 од 30.03.2020. године.

На основу достављеног прегледа непредвиђених радова утврђено је да је потребно извести радове који нису уговорени у вредности од 9.263,19 евра без ПДВ-а.

Наручилац са сагласио са прегледом непредвиђених радова, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 9.263,19 евра без ПДВ-а.


С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући непредвиђене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе **480.987,00 евра без ПДВ-а.**

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 2556 од 14.05.2020. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова.

Чланом 6. Основног уговора предвиђено да уколико се утврди потреба за извођењем непредвиђених радова, такви радови ће се уговорати кроз спровођење поступка набавке од стране Наручиоца, а након добијеног одобрења од стране Банке за развој Савета Европе, након чега се закључује анекс уговора. Како је Банка за развој Савета Европе дала сагласност на измену процедуре уговарања додатних радова (имејл заведен код

Наручиоца под бројем 4386 од 27.07.2020. године), тако да се у поступку уговарања додатних радова неће спроводити преговарачки поступак у случајевима предвиђеним одредбама члана 157. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 91/19), потребно је изменити поступак уговарања непредвиђених радова утврђен у члану 6. Основног уговора.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. директора

Душан Ковачевић

