

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“ и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5675 од 25.10.2018. године

1. Овом одлуком мења се поступак уговарања вишкова радова, вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018 – Партија 3 – чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: Грађевинско предузеће „Градинг” д.о.о. Параћин, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин, Друштво са ограниченом одговорношћу Елингзо за инжењеринг, промет и услуге Београд (Чукарица), Ратка Митровића 165а, 11000 Београд, и Друштво за грађевинарство и друге делатности Nid-energy systems д.о.о. Параћин, Војводе Мишића 64, 35250 Параћин (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 5675 од 25.10.2018. године, код Извођача заведен под бројем 2-726 од 25.10.2018. године (у даљем тексту Основни уговор), Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 569 од 05.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем 2-045 од 07.02.2020. године) и Анекса II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4325 од 23.07.2020. године, код Извођача заведен под бројем 2-363/1 од 28.07.2020.године), тако да сада износи ЕУР **1.650.052,22** без ПДВ-а (словима: милионшестстотинапедесетхиљадапедесетдва и 22/100) и продужава се рок за завршетак радова на изградњи објекта на локацији Сремска Митровица за 150 дана.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији –Партија 3 - Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци, број: RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018 у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за партију 3 закључен је уговор са групом понуђача коју чине Грађевинско предузеће „Градинг” д.о.о. Параћин, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин, Друштво са ограниченом одговорношћу Елингзо за инжењеринг, промет и услуге Београд (Чукарица), Ратка Митровића 165а, 11000 Београд, и Друштво за грађевинарство и друге делатности Nid-energy systems д.о.о. Параћин, Војводе Мишића 64, 35250 Параћин) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци и са уговореном ценом у износу од 1.579.162,39 EUR без ПДВ-а. Наручилац и Извођач су дана 07.02.2020. године закључили Анекс I Основног уговора рок којим је продужен рок за завршетак радова и дана 28.07.2020. године су закључили Анекс II Основног уговора којим су уговорили извођење вишкова радова на локацијама Сремски Карловци, Ириг и Сремска Митровица и по том основу уговорили повећање укупно уговорене цене на износ од 1.619.341,26 евра без ПДВ-а (код Наручиоца заведен под бројем 4325 од 23.07.2020. године, код Извођача заведен под бројем 2-363/1 од 28.07.2020. године).

У складу са чланом 20.1 ОУ Основног уговора, Извођач је доставио Руководиоцу изградње/Консултанту: КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Булевар маршала Толбухина 40, Београд преглед вишкова, мањкова и непредвиђених радова који су се појавили у току изградње објеката у Сремским Карловцима и Иригу са табеларним приказом истих, са којим се Руководилац изградње сагласио својим дописима код Наручиоца заведеним под бројем 2926 од 29.05.2020. године и 2927 од 29.05.2020. године.

Извођач је доставио Руководиоцу изградње/Консултанту: АМГ СТРУКТУРЕ д.о.о. Београд, Марка Тајчевића 15, преглед вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње објекта у Сремској Митровици са табеларним приказом истих, са којим се Руководилац изградње сагласио дописом код Наручиоца заведеним под бројем 3520 од 23.06.2020. године, као и преглед непредвиђених радова и захтев за продужење рока за завршетак радова за локацију Сремска Митровица за 150 дана због утврђених непредвиђених радова, са којим се Руководилац изградње сагласио својим дописом код Наручиоца заведеним под бројем 3521 од 23.06.2020. године.

Анексом II Основног уговора уговорено је извођење вишкова радова на локацијама Сремски Карловци, Ириг и Сремска Митровица у укупном износу од 40.178,87 евра без ПДВ-а.

На основу достављених прегледа непредвиђених радова утврђено је да је потребно извести радове који нису уговорени на локацијама Сремски Карловци у износу од 1.933,00 евра без ПДВ-а, Ириг у износу од 775,20 евра без ПДВ-а и Сремска Митровица у износу од 28.002,76 евра без ПДВ-а, што укупно износи 30.710,96 евра без ПДВ-а и продужити рок за завршетак радова на објекту у Сремској Митровици због утврђених непредвиђених радова за 150 дана

Наручилац са сагласио са прегледом непредвиђених радова за све наведене локације као и са захтевом за продужетак рока за завршетак радова на објекту у Сремској Митровици, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 30.710,96 евра без ПДВ-а и продужити рок за завршетак радова на објекту у Сремској Митровици због утврђених непредвиђених радова за 150 дана.

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући непредвиђене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе **1.650.052,22** евра без ПДВ-а.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 3898 од 09.07.2020. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова.

Чланом 6. Основног уговора предвиђено да уколико се утврди потреба за извођењем непредвиђених радова, такви радови ће се уговорати кроз спровођење поступка набавке од стране Наручиоца, а након добијеног одобрења од стране Банке за развој Савета Европе, након чега се закључује анекс уговора. Како је Банка за развој Савета Европе дала сагласност на измену процедуре уговарања додатних радова (имејл заведен код Наручиоца под бројем 4386 од 27.07.2020. године), тако да се у поступку уговарања додатних радова неће спроводити преговарачки поступак у случајевима предвиђеним одредбама члана 157 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 91/19), потребно је изменити поступак уговарања непредвиђених радова утврђен у члану 6. Основног уговора.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.


В. д. директора
Душан Ковачевић

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

18/08/2017

18/08/2017

18/08/2017

18/08/2017

18/08/2017