

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 5251

15.09.2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4088 од 10.07.2020. године

Овом одлуком смањује се број пакета грађевинског материјала за које је потребно извршити услуге техничког представника за праћење уградње грађевинског материјала (ближе дефинисаног „Обимом услуга“) и за то уговорене цене и продужава рок за вршење услуга Консултанта из Уговора закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Beograd као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 4088 од 10.07.2019. године; код Консултанта под бројем 1-90/2019 од 10.07.2019. године) по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-CM-TS/NOP1-2018, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, тако да број корисника за које је потребно извршити услуге техничког представника за праћење уградње грађевинског материјала сада износи 112, укупно уговорена цена сада износи 39.200,00 ЕУР без ПДВ-а, односно 47.040,00 ЕУР са ПДВ, а рок за завршетак пружања Услуге Консултанта из Основног уговора се продужава до 11.01.2021. године.

На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за праћење уградње 129 пакета грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W4-CM-TS/NOP1-2018, шифра из ОРН: 71631000 – Услуге техничког надзора.

Након спроведеног поступка набавке број: **RHP-W4-CM-TS/NOP1-2018** - у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Четврти потпројекат, закључен је Уговор о вршењу услуге техничког представника за праћење испоруке и уградње 114 пакета грађевинског материјала (заведен код Наручиоца под бројем 4088 од 10.07.2019. године, а код Консултанта под бројем 1-90/2019 од 10.07.2019. године) – у даљем тексту:

Основни уговор, којим је дефинисано праћење испоруке и уградње 114 пакета грађевинског материјала на 11 локација, код корисника на територији РС, у оквиру потпројекта СРБ4.

У току реализације уговора дошло је до смањења потребе за услугама техничког представника за праћење испоруке и уградње грађевинског материјала за 2 (два) корисника, на локацијама Шид и Врбас.

Чланом 5. став 2. Основног уговора предвиђено је да уколико у току реализације уговора Наручилац упуту обавештење Консултанту о смањењу броја корисника, уговорне стране приступају закључењу Анекса уговора којим ће се сразмерно умањити уговорена цена.

Обзиром да је Основним уговором утврђено да уговорена цена по кориснику износи 350,00 ЕУР без ПДВ, односно да укупно уговорена цена за 114 корисника износи 39.900,00 ЕУР без ПДВ, односно 47.880,00 ЕУР са ПДВ, те да се умањује број корисника за које се Консултант обавезује да изврши услуге техничког представника за праћење уградње грађевинског материјала са 114 на 112, умањује се и Уговорена цена за услугу праћења испоруке и уградње за 2 пакета грађевинског материјала у износу од 700,00 ЕУР без ПДВ-а тако да сада износи **39.200,00 ЕУР без ПДВ-а**, односно 47.040,00 ЕУР са ПДВ.

Дана 07.05.2020. године град Нови Сад је добављачу издао Налог за испоруку добара, након чега је дана 14.05.2020. године Наручилац издао Консултанту налог за праћење испоруке и уградње грађевинског материјала за кориснике из града Новог Сада.

Обимом услуга који чини саставни део тендерске документације предвиђено је да обавеза техничког представника траје за време прегледа и одобрења Вендорс листе добављача, испоруке и уградње грађевинског материјала за све кориснике, најмање 240 дана, а најдуже 365 дана у зависности од динамике испоруке, односно уградње грађевинског материјала, уз могућност продужења.

Како би рок за завршетак вршења услуге Консултанта обухватио праћење испоруке и уградње грађевинског материјала за кориснике из града Новог Сада продужен је рок за завршетак вршења услуге Консултанта до **11.01.2021.** године,

Чланом 4.5.3 Посебних услова уговора предвиђено да у случају да дође до продужења рока за реализацију услуга, а при томе се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити Анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

Како су испуњени услови предвиђени уговорном документацијом, а на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора

Душан Ковачевић