

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6636
09.11 2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4597 од 24.08.2018. године

1. Овом одлуком продужава се Рок за завршетак вршења услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће утврђен Уговором о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији - четврти потпројекат – проширење, закљученим између Јединице за управљање пројектима д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и понуђача: „**Институт за безбедност и сигурност на раду**” д.о.о. Нови Сад, ул. Косте Рацина бр. 19, 21000 Нови Сад, (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 4597 од 24.08.2018.године, и код Консултанта под бројем 01-1895/1 од 13.08.2018.године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је Рок за завршетак **31.12.2020. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће – четврти потпројекат – проширење, број набавке: **RHP-W4-RH-TI/LVP1-2018**, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W4-RH-TI/LVP1-2018 - Набавка услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће – четврти потпројекат, Наручилац је са понуђачем: „**Институт за безбедност и сигурност на раду**” д.о.о. Нови Сад, ул. Косте Рацина бр. 19, 21000 Нови Сад, закључио Уговор о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији - четврти потпројекат -проширење (код

Наручиоца заведен под бројем 4597 од 24.08.2018.године, код Консултанта под бројем 01-1895/1 од 13.08.2018.године), који за предмет има вршење услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће на следећим локацијама: Београд, Аранђеловац, Прокупље, Пећинци, Уб, Обреновац, Шабац, Шид, Озаци, Смедерево, Панчево, Темерин, Барајево, Стара Пазова, Ириг, Сечањ, Сремска Митровица, Сурчин, Горњи Милановац, Бачки Петровац, Жабалъ и Чајетина.

Рок за завршетак уговорене услуге по Основном уговору истиче достављањем Извештаја о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији за последњи објекат предвиђен Обимом услуга, а најдуже 365 календарских дана од Датума почетка, односно 24.10.2019. године.

Од Датума почетка вршења услуге извршене су услуге Консултанта и исходоване употребне дозволе за 2 од укупно 42 монтажне куће.

Консултант је дана 26.10.2020. године Наручиоцу доставио Захтев за продужење рока за завршетак уговорене услуге до 31.12.2020. године (код Наручиоца заведен под бројем 6083 од 26.10.2020. године), из разлога што поједини објекти нису испуњавали техничке услове (због недостатка одређених комуналних прикључака) за позитиван Извештај о извршеном техничком прегледу, као и услед успореног и онемогућеног обиласка локација услед ванредног стања и ограничења кретања проузрокованог епидемијом болести COVID – 19;

Чланом 4.5.3. Основног уговора предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за реализацију Услуга, а при томе се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

С обзиром на наведено, као и чињеницу да се ради о околностима насталим без кривице Наручиоца и Консултанта, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

В. Д. директора

Душан Ковачевић
