

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с органиченом одговорношћу Јединица за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о Београд доноси:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 6462 од 13.10.2017. године

1. Овом одлуком мења се поступак уговарања додатних радова и уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, партија 2, чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката- 25 стамбених јединица у граду Шапцу, набавка број **RHP-W2-AB/NOP4-2016** који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Предузећа за производњу, услуге и трговину експорт-импорт „Центум“ д.о.о. Лесковац (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 6462 од 13.10.2017. године, а код Извођача заведен под бројем 408/2017 од 13.10.2017. године, Анексом I Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, партија 2 (код Наручиоца заведен под бројем 4609 од 24.08.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 299 од 24.08.2018. године), Анексом II Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, партија 2 (код Наручиоца заведен под бројем 6671 од 05.12.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 414 од 05.12.2018. године), Анексом III Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, партија 2 (код Наручиоца заведен под бројем 4671 од 06.08.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 214 од 05.08.2019. године), Анексом IV Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, партија 2 (код Наручиоца заведен под бројем 5998 од 30.09.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 296 од 30.09.2019. године) и Анексом V Уговора о извођењу неподвижених радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацији Шабац у оквиру Регионалног стамбеног програма - други потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 3557 од 24.06.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 149 од 26.06.2020. године) - у даљем тексту: Основни уговор,

тако што се додатни радови уговарају кроз анекс Основног уговора, а укупно уговорена цена износи **EUR 504.331,87 без ПДВ** (словима: петстотетрихиљадетристатридесетједан и 87/100 EUR).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс VI Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, **партија број 2**, набавка број **RHP-W2-AB/NOP4-2016**, **партија број 2**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016, Наручилац је дана 13.10.2017. године са Извођачем: Предузеће за производњу, услуге и трговину експорт-импорт „Центум“ д.о.о. Лесковац, закључио Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - партија 2, чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката- 25 стамбених јединица у граду Шапцу, који је у току реализације измењен Анексом I, Анексом II, Анексом III, Анексом IV и Анексом V. Основним уговором предвиђена је уговорена цена у износу од EUR 506.935,55 без ПДВ.

Послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи предметног објекта врши Руководилац изградње, „AMG STRUKTURE“ предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор, д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

Извођач је доставио Консултанту преглед вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње предметног објекта (допис Извођача број 297 од 21.10.2020. године), са којим се Консултант сагласио у свом Захтеву за издавање одобрења –по захтеву за изменом 08– Извођење радова на изградњи стамбених објеката – 25 стамбених јединица у граду Шапцу, у оквиру II Потпројекта Регионалног стамбеног збрињавања у Републици Србији, партија 2 (захтев код Наручиоца заведен под бројем 6054 од 23.10.2020. године, а код Консултанта под бројем 67-И8/18 од 22.10.2020. године).


На основу достављених прегледа вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње објекта, утврђено је да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени у износу од EUR 14.218,72 без ПДВ, а да Извођач није извео радове који су уговорени (мањак радова) у износу од EUR 16.822,40 без ПДВ-а.

Наручилац се сагласио са Захтевом Консултанта број 6054 од 23.10.2020. године, због чега је потребно изменити Основни уговор тако што ће се вредност уговорених радова **умањити за износ од EUR 2.603,68 без ПДВ**, колико износи разлика између утврђених вишкова и мањкова радова.

С обзиром на наведено, дошло је до промене уговорене цене из Основног уговора, тако да укупна уговорена цена сада износи **EUR 504.331,87 без ПДВ**.

Чланом 6. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем додатних радова, такви радови ће се уговорати кроз спровођење поступка набавке од стране Наручиоца, а након добијеног одобрења од стране Банке за развој Савета Европе, након чега се закључује анекс уговора. Како је Банка за развој Савета Европе дала сагласност на измену процедуре уговарања додатних радова (допис заведен код Наручиоца под бројем 4386 од 27.07.2020. године), тако да се у поступку уговарања додатних радова неће спроводити преговарачки поступак у случајевима предвиђеним одредбама члана 157 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19), већ ће се измене вршити путем закључивања анекса конкретног уговора, потребно је изменити поступак уговарања додатних радова утврђен у чл.6. Основног уговора.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директора  
  
Душан Ковачевић

