

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с органиченом одговорношћу Јединица за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5647 од 23.10.2018. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, за партију бр. 1 на локацијама Кикинда, Зрењанин и Панчево, у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – на локацијама Кикинда, Зрењанин и Панчево, набавка број **RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018**, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Грађевинског привредног друштва „Kej“ д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја 296, 14000 Ваљево (у даљем тексту: **Извођач**), код Наручиоца заведен под бројем 5647 од 23.10.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 220/18-У од 23.10.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да износи **EUR 1.551.911,81 без ПДВ** (словима: једанмилионпетстопедесетједнахиљададеветстоједанаест и 81/100 EUR).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, број **RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018, Наручилац је дана 23.10.2018. године са Извођачем: Грађевинско привредно друштво „Kej“ д.о.о. Ваљево, закључио за партију бр. 1 Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Кикинда, Зрењанин и Панчево (код Наручиоца заведен

под бројем 5467 од 23.10.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 220/18-У од 23.10.2018. године), којим је предвиђена уговорена цена у износу од EUR 1.545.046,52 без ПДВ (у даљем тексту: Основни уговор).

Послове стручног надзора над извођењем радова на локацијама Зрењанин и Панчево врши привредно друштво „Крип инжењеринг“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант 1), а на локацији Кикинда привредно друштво АМГ СТРУКТУРЕ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант 2), ангажовани од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора, Извођач је доставио Консултанту 1 и Консултанту 2 захтев за сагласност на вишкове и мањкове радова који су се појавили у току изградње објекта у Зрењанину Панчеву и Кикинди (допис Извођача број 687/20-И од 22.09.2020. године).

На основу достављених прегледа вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње објекта, утврђено је да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени и то на локацији Зрењанин у износу од EUR 60.457,91 без ПДВ, Панчево у износу од EUR 6.943,65 без ПДВ и Кикинда у износу од EUR 41.704,19 без ПДВ, а у укупном износу од **EUR 109.105,75 ПДВ**.

Извођач није извео радове који су уговорени (мањак радова) и то на локацији Зрењанин у износу од EUR 36.254,51 без ПДВ, Панчево у износу од EUR 32.843,89 без ПДВ и Кикинда у износу од EUR 33.142,06 без ПДВ, а у укупном износу од **EUR 102.240,46 без ПДВ**.


Консултант 1 се сагласио са прегледом вишкова и мањкова радова на локацији Кикинда из претходног става и доставио Наручиоцу Захтев за издавање одобрења – по захтеву за изменом бр. 3 код Наручиоца заведен под бројем 5581 од 02.10.2020. године, а код Консултанта 1 под бројем 94-ИЗ/18 од 21.09.2020. године. Консултант 2 се сагласио са прегледом вишкова и мањкова радова на локацијама Зрењанин и Панчево својим дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 5593 од 02.10.2020. године, а код Консултанта 2 под бројем 194/20 од 02.10.2020. године.

Чланом 7. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за пети потпројекат у оквиру којих је предвиђено и финансирање горенаведених радова (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 6621 од 09.11.2020. године).

Наручилац се сагласио са прегледом вишкова и мањкова радова, због чега је потребно изменити Основни уговор тако што ће се вредност уговорених радова **увести за износ од EUR 6.865,29 без ПДВ** (вишак од EUR 109.105,75 без ПДВ умањени за мањкове радова у износу од EUR 102.240,46 без ПДВ-а), тако да укупна уговорена цена сада износи **EUR 1.551.911,81 без ПДВ**.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора

Душан Ковачевић

