

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6963
20. 11. 2020 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 551 од 30.01.2017. године

1. Овом одлуком мења се предмет Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - Трећи потпројекат, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 551 од 30.01.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Ива - Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, Златибор - градња Београд а.д. Београд, ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, и МК Инжењеринг друштво с ограниченом одговорношћу Иванјица, ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, под бројем 1-97/02/17 од 07.02.2017. године (у даљем тексту: Извођач), са припадајућим Анексом I, Анексом II, Анексом III, Анексом IV, Анексом V, Анексом VI, Анексом VII и Анексом VIII- у даљем тексту: Основни уговор, тако што се уговорени обим радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа смањује за једну монтажну кућу типа 2.0, површине 50м².
2. Овом одлуком мења се, односно умањује укупно уговорена цена радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа из Основног уговора за износ од РСД 1.782.040,50 без ПДВ-а, а на име вредности неизведених радова на пројектовању и изградњи једне монтажне куће типа 2.0, површине 50м².
3. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова из Основног уговора, тако да је крајњи рок за завршетак радова **01.04.2021. године**.
4. На основу ове одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс IX Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W3-PH/NOP1-2016, шифра из ОРН: 45223821 – Монтажне јединице.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH/NOP1-2016-Набавка пројектовања и извођења радова на изградњи монтажних кућа, Наручилац је са групом понуђача: Ива-Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, ГП „Златибор-

градња Београд“ а.д., ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, и „МК Инжењеринг“ д.о.о., ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - Трећи потпројекат, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 551 од 30.01.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Ива - Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, Златибор - градња Београд а.д. Београд, ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд и МК Инжењеринг друштво с ограниченом одговорношћу Ивањица, ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, под бројем 1-97/02/17 од 07.02.2017. године (у даљем тексту: Извођач), а који Уговор је у току реализације измењен Анексом I, Анексом II, Анексом III, Анексом IV, Анексом V, Анексом VI, Анексом VII и Анексом VIII – у даљем тексту: Основни уговор.


Предмет Основног уговора је извођење радова на пројектовању и изградњи 46 монтажних кућа. У току реализације Основног уговора, Извођач није био у могућности да изврши уговорене радове на пројектовању и изградњи за још једну монтажну кућу, из разлога што корисница не дозвољава Извођачу приступ локацији због нерешених имовинско правних односа. Вредност радова на пројектовању и изградњи предметне монтажне куће које Извођач није могао да изведе износи РСД 1.782.040,50 без ПДВ-а. Због наведеног потребно је изменити Основни уговор, односно умањити уговорену цену из Основног уговора за вредност неизведених радова у односу на наведену монтажну кућу.

Извођач је Наручиоцу доставио Допис бр.21-09/20 од 21.09.2020. године са Захтевом за продужење рока за извођење радова из Основног уговора до 01.12.2020. године (Допис код Наручиоца заведен под бројем 5404 од 24.09.2020. године), а дана 04.11.2020. године и допуну Захтева бр.03-11/20 од 03.11.2020. године за продужење рока за извођење радова из Основног уговора до 01.04.2021. године (Допис код Наручиоца заведен под бројем 6471 од 04.11.2020. године);

Руководилац изградње је својим Дописом од 24.09.2020. године (код Наручиоца заведен под бројем 5405 од 24.09.2020.године) и Дописом од 04.11.2020. године (код Наручиоца заведен под бројем 6472 од 04.11.2020.године) обавестио Наручиоца да је сагласан са Захтевима Извођача из претходне тачке, односно са продужењем рока за завршетак радова до 01.04.2021. године из разлога застоја у обављању уговорних обавеза и успорен рад надлежних институција, услед пандемије болести КОВИД-19, уклањања објеката са парцеле, те да је продужење рока неопходно за реализацију следећих активности:

- завршетак објекта за корисника Вујчић Ђорђа;
- изградњу објекта за корисника Велебит Гордану;
- отклањање пропуста у изради елабората геодетских радова;
- отклањање неправилности на објектима;
- обављање техничких прегледа и исходовање употребних дозвола.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву ове одлуке.

В.д. директора

Душан Ковачевић