

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3135 од 11.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број **RHP-W5-AB/NOP1-2016**, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и групе понуђача коју чине: „**Златибор – Градња, Београд АД, Београд**”, Пожешка бр. 104а, 11030 Београд, ПИБ:102004512, матични број: 17168843, (водећи члан групе понуђача) и „**Кеј д.о.о. Ваљево**“, Владике Николаја 296, 14000 Ваљево, ПИБ: 100068813, матични број: 07367236 као члан групе понуђача, (у даљем тексту: **Извођач**), – (у даљем тексту: **Основни уговор**), Анексом I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 5334 од 08.10.2018. године, код Извођача заведен под бројем 1668 од 05.10.2018. године), Анексом II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 304 од 18.01.2019. године, код Извођача заведен под бројем 83 од 18.01.2019. године), Анексом III Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4285 од 17.07.2019. године, код Извођача заведен под бројем 1009 од 17.07.2019. године), Анексом IV Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 7119 од 22.11.2019. године, код Извођача заведен под бројем 1570 од 22.11.2019. године), Анексом V Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 34 од 08.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 60 од 16.01.2020. године), Анексом VI Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 260 од 20.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 89 од 21.01.2020. године), Анексом VII Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 305 од 21.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 91 од 21.01.2020. године), Анексом VIII Основног уговора, (код Наручиоца заведен под бројем 423 од 28.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 130 од 28.01.2020. године), Анексом IX Основног уговора, (код Наручиоца заведен под бројем 3530 од 23.06.2020. године, код Извођача заведен под бројем 635 од 23.06.2020. године) и

Анексом X Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4379 од 27.07.2020. године, код Извођача заведен под бројем 758 од 27.07.2020. године), тако да укупно уговорена цена сада износи **4.294.415,58** евра без ПДВ-а.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс XI Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број **RHP-W5-AB/NOP1-2016**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: **RHP-W5-AB/NOP1-2016**, Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, Наручилац је са **Групом понуђача: „Златибор –Градња Београд АД Београд”**, Пожешка бр. 104а, 11030 Београд, (водећи члан групе понуђача) и „**Кеј д.о.о. Ваљево**“, Владике Николаја 29б, 14000 Ваљево, закључио Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, са укупно уговореном ценом у износу од **3.934.498,63** евра без ПДВ-а. У току реализације Основног уговора закључено је 10 анекса, и уговорена цена након закључења Анекса X Основног уговора износи **4.286.643,19** евра без ПДВ-а.

Извођач је поднео **Захтев** за измену број 020 од 27.10.2020. године, са прегледом **непредвиђених радова**, на који је након извршених корекција сагласност дао Руководилац изградње кроз **Мишљење** заведено код Наручиоца под бројем 6558 од 05.11.2020. године.

На основу достављеног прегледа **непредвиђених радова** утврђено је да је потребно извести радове који нису уговорени на локацији Стара Пазова у износу од **7.772,39** евра без ПДВ-а.

Наручилац се сагласио са прегледом **непредвиђених радова** за наведену локацију, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од **7.772,39** евра без ПДВ-а.

С обзиром на наведено, вредност укупно изведених радова, укључујући **непредвиђене радове** који се уговарају по основу ове измене уговора, износи **4.294.415,58** евра без ПДВ-а.

Чланом 13.1 Општих услова Уговора предвиђено је да Руководилац изградње има право да иницира измене било када пре издавања Потврде о прихватању Радова, било давањем упутства или налагањем Извођачу да поднесе предлог. Измена не подразумева изузеће било каквих радова које изводе друга лица.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 7161 од 30.11.2020. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. директора  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Душан Ковачевић



