

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 7824
23.12 2020 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближејем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 682 од 02.02.2016. године**

1. Овом одлуком смањује се обим услуга из Уговора о вршењу услуга Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа заведен код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 682 од 02.02.2017.године (у даљем тексту Наручилац), а код Предузећа за пројектовање инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о. под бројем 524/1/16 од 2.02.2017.године (у даљем тексту Консултант), који за предмет има вршење услуга Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији- Трећи потпројекат са припадајућим Анексом 1, Анексом 2, Анексом 3, Анексом 4 и Анексом 5 (у даљем тексту: Основни уговор), тако што се уговорени обим услуга Руководиоца изградње на пројектовању и изградњи монтажних кућа смањује у односу на једну монтажну кућу.
2. Овом одлуком мења се односно умањује укупно уговорена цена из Основног уговора за износ од РСД РСД 98.975,00 без ПДВ-а, а на име вредности услуге Руководиоца изградње за једну монтажну кућу у односу на коју Консултант неће вршити уговорену услугу.
3. Овом одлуком мења се рок за завршетак прве фазе услуга Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа по Основном уговору, тако да је крајњи рок за извршење прве фазе услуге у периоду изградње монтажних кућа до дана правоснажности употребне дозволе **01.04.2021. године.**
4. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс 6 Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – трећи потпројекат, број набавке: RHP-W3-PH/NOP2-2016, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH/NOP2-2016 - набавка услуге Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – трећи потпројекат, Наручилац је дана 2.02.2017. године са понуђачем Предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о., ул. Владимира Томановића бр. 35, 11050 Београд, матични број: 17174223, ПИБ: 101741116, закључио Уговор о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 682 од 02.2.2017. године, код Консултанта под бројем 524/1од 02.2.2017.године) са припадајућим анексима, а који за предмет има вршење услуге Руководиоца изградње за 46 монтажних кућа. Основним уговором утврђен је рок за завршетак услуге у периоду грађења објекта до дана правоснажности употребне дозволе до 01.10.2020. године и рок за завршетак услуге у периоду након правоснажности употребне дозволе у трајању од 365 дана у фази отклањања недостатака.

Радови на пројектовању и изградњи монтажних кућа изводе се од стране Конзорцијума које чине привредна друштва Ива Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, као водећи члан конзорцијума, ГП „Златибор-градња Београд“ а.д., ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, и „МК Инжењеринг“ д.о.о., ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, (у даљем тексту: Извођач), а по уговору о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – трећи потпројекат од 07.02.2017. године (у даљем тексту: Уговор о извођењу радова).

Наручилац и Извођач су дана 11.12. 2020. године закључили Анекс IX уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа који за предмет има смањење обима уговорених радова у односу на једну монтажну кућу, умањење укупно уговорене цене у складу са смањењем обима радова, као и продужење рока за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа до 01.4.2021. године.

Основним уговором, глава III-Уговорна цена, утврђена је јединична цена за вршење услуге Руководиоца изградње (по монтажној кући) у износу од РСД 98.975,00 без ПДВ-а, те је предвиђено да је укупна уговорена цена променљива у односу на евентуалне измене броја префабрикованих (монтажних) кућа и да Наручилац задржава право да услед објективних околности изврши смањење броја префабрикованих (монтажних) кућа у односу на уговорени број префабрикованих (монтажних) кућа чиме ће се уговорена цена сразмерно умањити и што ће представљати основ за закључење Анекса основног уговора.

Прилогом III-Надокнаде и плаћања, који је саставни део Основног уговора, предвиђено је да ће у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а да се при томе не повећава обим радова, уговорне стране закључити Анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

В. Ј. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић

