

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с органиченом одговорношћу Јединица за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3925 од 10.07.2020. године

1. Овом одлуком мења се укупно уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова чији је предмет извођење радова за безбедно коришћење објеката на локацијама Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Врњачка бања, Зрењанин, Озаци, Стара Пазова, Сомбор, Темерин и Брус у оквиру четвртог Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања, набавка број **RHP-W4-AB-CW/NOP1-2019**, закљученог дана 14.07.2020. године, између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и „Гро Статик“ д.о.о Нови Сад (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 3925 од 10.07.2020. године, а код Извођача заведен под бројем У28/2020 од 14.07.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да укупна уговорена цена износи **EUR 37.242,40 без ПДВ** (словима: тридесетседамхиљададвестачетрдесетдва и 40/100 EUR).
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова за безбедно коришћење објеката на локацијама Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Врњачка бања, Зрењанин, Озаци, Стара Пазова, Сомбор, Темерин и Брус, у оквиру набавке број **RHP-W4-AB-CW/NOP1-2019**, шифра из ОРН: 45211100.

Дана 14.07.2020. године, по спроведеном поступку набавке RHP-W4-AB-CW/NOP1-2019, између Наручиоца и Извођача закључен је Основни уговор, којим је предвиђена уговорена цена у износу од EUR 35.552,00 без ПДВ.

Послове стручног надзора над извођењем радова на локацијама Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, и Неготин врши привредно друштво „АМГ Структуре Предузеће за

пројектовање, инжењеринг и надзор“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант 1), а на локацијама Стара Пазова, Оџаци, Темерин, Зрењанин и Сомбор, привредно друштво „Крип Инжењеринг“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант 2), ангажовани од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора, Извођач је доставио Консултанту 1 и Консултанту 2 Захтев за сагласност на вишкове и мањкове радова који су се појавили у току изградње објеката у Ариљу, Ужицу, Лозници, Бору, Кладову, Неготину, Темерину, Зрењанину, Старој Пазови, Сомбору и Оџацима (допис Извођача од 28.11.2020. године).

Консултант 1 је доставио Захтев за издавање одобрења заведен код Наручиоца под бројем 7760 од 21.12.2020. године, као и сагласност на преглед вишкова и мањкова радова на локацијама Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, код Наручиоца заведен под бројем 7247 од 02.12.2020. године, а код Консултанта 1 под бројем 61-62-63-02/20 од 02.12.2020. године. Консултант 2 сагласио са прегледом вишкова и мањкова радова на локацијама Темерин, Зрењанин, Стара Пазова, Сомбор и Оџаци својим дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 7018 од 24.11.2020. године, а код Консултанта 2 под бројем 220/20 од 24.11.2020. године.

На основу достављених прегледа вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње објекта, утврђено је да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени на локацијама Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Зрењанин, Сомбор,, Стара Пазова, Оџаци и Темерин у износу од EUR 2.232,48 без ПДВ.

Извођач није извео радове који су уговорени (мањак радова) на локацијама Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Зрењанин, Сомбор, Стара Пазова, Оџаци и Темерин у износу од EUR 542,08 без ПДВ.

Наручилац се сагласио са достављеним прегледом вишкова и мањкова радова, те се вредност уговорених радова **увећава за износ од EUR 1.690,40 без ПДВ** (вишак од 2.232,48 умањени за мањкове радова у износу од 542,08 без ПДВ), док се укупна уговорена цена по Основном уговору мења, тако да сада износи **EUR 37.242,40 без ПДВ**.

Чланом 7. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за четврти потпројекат у оквиру којих је предвиђено и финансирање горенаведених радова (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 426 од 26.01.2021. године).

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.



В.д. директора

Душан Ковачевић

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

