

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5414 од 04.09.2019. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте – Пети потпројекат - Партија 1, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W5-AB-TI/NOP1-2019**, за Партију бр. 1, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) са групом понуђача коју чине: **ГПД „ИНЖЕЊЕР“ д.о.о. Београд**, ул. Ратка Митровића бр. 34, 11000 Београд и **„ENERGY CONCEPT“ д.о.о. Novi Sad**, ул. Тихомира Остојића бр. 4/2, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: **Консултант**), који је код Наручиоца заведен под бројем 5414 од 04.09.2019. године, код Извођача под бројем 95/19 од 05.09.2019. године и Анекса I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте –Пети потпројекат - Партија 1, који је код Наручиоца заведен под бројем 5367 од 23.09.2020. године а код Извођача под бројем 85/20 од 23.09.2020. године,- у даљем тексту: Основни уговор, тако да је рок за завршетак радова до **31.01.2022.** године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте, -пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB-TI/NOP1-2019, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB-TI/NOP1-2019, за партију бр. 1 закључен је Уговор о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте –Пети потпројекат - Партија 1, са групом понуђача „ ГПД

„ИНЖЕЊЕР“ д.о.о. Београд, ул. Ратка Митровића бр. 34, 11000 Београд и „ENERGY CONCEPT“ д.о.о. Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр. 4/2, 21000 Нови Сад, који за предмет има вршење услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте на локацијама Пожаревац, Мало Црниће, Жабари, Свилајнац, Крушевац, Ниш, Лозница, Крупањ, Уб, Ваљево, Мионица, Ужице, Лучани, Чајетина, Нови Пазар, Темерин, Зрењанин, Бачка Паланка, Сремска Митровица, Ириг, Сремски Карловци, Панчево, Бачки Петровац и Кикинда у оквиру Потпројекта 5 Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица, са укупно уговореном ценом у износу од РСД 2.288.519,00 без ПДВ.

Дана 23.09.2020. године закључен је Анекс I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте – Пети потпројекат - Партија 1, којим је продужен рок за вршење услуга Консултанта до 31.01.2021. године. Консултант је у уговореном року доставио Извештаје о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији за деветнаест локација, и то: Пожаревац, Мало Црниће, Жабари, Свилајнац, Крушевац, Крупањ, Ваљево, Мионица, Ужице, Нови Пазар, Темерин, Бачка Паланка, Сремска Митровица, Ириг, Бачки Петровац, Зрењанин, Кикинда, Сремски Карловци и Уб.

Консултант, услед околности које су настале без његове и кривице Наручиоца, није био у могућности да изврши део услуга у складу са Уговором за локације Ниш, Лозница, Чајетина, Лучани и Панчево. У току реализације Основног уговора, Консултант је Наручиоцу доставио Захтев (заведен код Наручиоца под бројем 456 од 27.01.2021. године) којим је тражио продужење рока за вршење услуга за додатних 12 месеци, односно до 31.01.2022. године.

Чланом 4.3.1 ПУ Основног уговора предвиђено да измене уговора могу да се изврше на писани захтев било које стране уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Чланом 4.5.1 ПУ Основног уговора (*Промена околности*) предвиђено је, између осталог, да уколико настану околности без кривице Наручиоца или Консултанта, због којих би за Консултанта било немогуће да пружи комплетне Услуге или део истих у складу са уговором, он се обавезује да о томе одмах обавести Наручиоца, док је чланом 4.5.2 ПУ Основног уговора под б) предвиђено да се у случају настанка таквих околности, ако је потребно да се динамика пружања одређених услуга успори, рок за њихов завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности.

Имајући у виду наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак услуге Консултанта из Основног уговора за локације Ниш, Лозница, Лучани, Чајетина и Панчево до **31.01.2022.** године, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић