

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5311 од 18.09.2020. године

1. Овом одлуком мења се уговорени обим услуга утврђен Уговором о вршењу услуга руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 55 монтажних кућа Потпројекат 9, број набавке **RHP-W9-PH-TS/NOP1-2020**, закљученим између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и **КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО**, ул. Булевар маршала Толбухина 40, 11070 Нови Београд, (у даљем тексту: Консултант), код Наручиоца заведен под бројем 5311 од 18.09.2020. године, код Консултанта под бројем У-31/20 од 28.09.2020.године - у даљем тексту: Основни уговор, тако што обим услуга Консултанта уместо 55 монтажних кућа укупне нето површине 2350,8 м², обухвата 56 монтажних кућа укупне нето површине 2442,1 м².
2. Овом одлуком увећава се укупна уговорена цена из Основног уговора тако да уместо 44.550,00 евра без ПДВ, уговорена цена износи **45.360,00** евра без ПДВ.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге Руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 55 монтажних кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији –потпројекат 9, број набавке: **RHP-W9-PH-TS/NOP1-2020**, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W9-PH-TS/NOP1-2020**, Наручилац је дана 28.09.2020. године са Консултантом закључио Уговор о вршењу услуга руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи 55 монтажних кућа Потпројекат 9 (код Наручиоца

заведен под бројем 5311 од 18.09.2020. године, код Консултанта под бројем У-31/20 од 28.09.2020. године) - Основни уговор, са уговореном јединичном ценом од 810 евра без ПДВ по монтажној кући и укупно уговореном ценом од 44.550,00 евра без ПДВ.

Консултант врши уговорене услуге у односу на монтажне куће које се пројектују и граде на основу Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи 55 монтажних кућа-Потпројекат 9 број 5812 од 14.10.2020. године, који је Наручилац закључио са Извођачем радова –групом понуђача коју чине: „Негал компани“ д.о.о. Ивањица, ул. Браће Симић бр. 38, 32250 Ивањица, и „Јадран“ д.о.о. Београд, ул. Корнатска бр. 2, 11000 Београд (у даљем тексту: Извођач).

Дана 2.02.2020. године Наручилац и Извођач закључили Анекс I Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи 55 монтажних кућа-Потпројекат 9, којим је измењен обим радова, уговорена цена и тип објекта. Анексом I Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи 55 монтажних кућа-Потпројекат 9 предвиђена је, између осталог, изградња додатне монтажне куће за корисника Вокић Мирослава на локацији Стара Пазова, накнадно укљученог у Потпројекат 9, чиме је укупан број монтажних кућа повећан са 55 на 56.

За монтажну кућу корисника Вокић Мирослава на локацији Стара Пазова потребно да Консултант изврши услуге руководиоца изградње за услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду, услед чега се укупан број кућа по Основном уговору у односу на које Консултант треба да изврши услуге повећава са 55 на 56.

Услед повећања обима услуга Консултанта, повећава се укупно уговорену цену из Основног уговора за цену услуге једне монтажне куће у износу од 810 евра без ПДВ, тако да укупно уговорена цена износи 45.360,00 евра без ПДВ-а.

Тачком 2. Прилога Надокнаде и плаћања, који прилог чини саставни део Основног уговора предвиђено да је укупна уговорена цена променљива у односу на евентуалне измене префабрикованих (монтажних) кућа или смањења Обима услуга.

Имајући у виду све наведено, као и то да је тачком 2. Прилога Надокнаде и плаћања, који чини саставни део Основног уговора предвиђено да је укупна уговорена цена променљива у односу на евентуалне измене префабрикованих (монтажних) кућа или смањења Обима услуга, одлучено је као у диспозитиву.



В.Д. директора

Душан Ковачевић