

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 1374 од 10.03.2020. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о наставку извођења преосталих радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Крушевцу и Прокупљу, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W2-AB-CW/NOP1-2019**, за Партију бр. 2, за локацију Прокупље, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) **Групом понуђача**: Привредно друштво за изградњу грађевинских објеката инжењеринг спољну и унутрашњу трговину „**Маринко д.о.о.**“ **Свилајнац**, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац, водећи члан групе и Трговинско услужно предузеће „**ЛАЗАР ГРОУП**“, ул. Кнеза Милоша бр. 102, 35210 Свилајнац, члан (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 1374 од 10.03.2020. године, код Извођача под бројем 384 од 10.03.2020. године и Анекса I Уговора о наставку извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Крушевцу и Прокупљу, који је код Наручиоца заведен под бројем 1901 од 06.04.2020. године а код Извођача под бројем 405 од 08.04.2020. године - у даљем тексту: Основни уговор, тако да се рок за завршетак радова продужава до **28.02.2021.** године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Наставак извођења преосталих радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Крушевац и Прокупље, партија бр. 2 - Прокупље у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма –Стамбени програм у Републици Србији, број RHP-W2-AB-CW/NOP1-2019, шифра из ОРН: 45111100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB-CW/NOP1-2019, за партију бр. 2 закључен је Уговор о наставку извођења преосталих радова на изградњи вишепородичних

стамбених објеката у Крушевцу и Прокупљу са **Групом понуђача**: Привредно друштво за изградњу грађевинских објеката инжењеринг спољну и унутрашњу трговину „**Маринко д.о.о.**“ **Свилајнац**, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац, водећи члан групе и Трговинско услужно предузеће „**ЛАЗАР ГРОУП**“, ул. Кнеза Милоша бр. 102, 35210 Свилајнац, члан, који за предмет има наставак извођења преосталих радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацији Прокупље са укупно уговореном ценом у износу од EUR 398.527,39 без ПДВ. Дана 08.04.2020. године закључен је Анекс I Уговора о наставку извођења на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Крушевцу и Прокупљу (заведен код Наручиоца под бројем 1901 од 06.04.2020. године а код Извођача под бројем 405 од 08.04.2020. године). Рок за завршетак предвиђен Основним уговором износи 270 дана од „Датума почетка“, односно од 04.05.2020. године до 29.01.2021. године.

Послове стручног надзора над извођењем радова напредметним објектима врши „**Quddita**“ d.o.o Beograd (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора, Извођач је доставио Консултанту Захтев за продужење рока за извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Прокупљу за 30 дана (код Извођача заведен под бројем 15 од 27.01.2021. године) из ког разлога Извођач није био у могућности да у уговореном року изврши потребна испитивања, атестирање и пуштање инсталација у рад, као и остале радове где се монтира опрема.

Консултант се сагласио са захтевиома Извођача из алинеје 4. овог анекса, и Наручиоцу доставио Мишљење Стручног надзора по Захтеву за продужење рока за извођење радова (код Консултанта заведен под бројем 7-11/2021, код Наручиоца под бројем 507 од 29.01.2021. године), којим је одобрио продужење Рока за завршетак за 30 дана.

Чланом 8.4. под б) ОУ Основног уговора предвиђено је, између осталог, да Извођач има право на продужење Рока за завршетак због узрока кашњења који даје право на продужење рока према одредбама Услови.

Имајући у виду наведено, као и околност да је до продужења рока дошло без кривице Наручиоца и Извођача, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за локацију Прокупље за додатних 30 дана, односно до **28.02.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву.



Директора

Душан Ковачевић