

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године и број 2734 од 15.05.2019. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2827 од 23.05.2017. године

1. Овом одлуком мења се вредност изведених радова по Уговору о извођењу радова на изградњи вишепородичних објеката – Партија 1 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) под бројем 2827 од 23.05.2017. године а код Групе понуђача: Грађевинско привредно друштво „Kej“ д.о.о. Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ: 100068813 и Производно - грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064 (у даљем тексту: Извођач), под бројем 214/17 од 23.05.2017. године, а који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката у Ариљу, Кладову, Неготину, Лозници, Брусу, Врњачкој Бањи, Бору и Ужицу (у даљем тексту: Основни уговор) и Анексу I (број 3164 од 06.06.2017. године), Анексу II (број 7267 од 26.12.2018. године), Анексу III (број 1480 од 12.03.2019. године), Анексу IV (број 1479 од 12.03.2019. године), Анексу V (број 2540 од 07.05.2019.године) и Анексу VI (број 7178 од 26.11.2019. године) Основног уговора, тако да се умањује уговорена вредност радова из Основног за износ изведених вишкова и мањкова радова од -5.903,24 евра без ПДВ-а, и и сада износи 3.338.449,27 евра без ПДВ-а (словима: тримилionатрестотинетридесетиосамхиљадачетиритотинечетридесетидевет и 27/100 евра);
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс VII Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката, број набавке RHP-W4-AB/LOP1-2016, шифра из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-AB/LOP1-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката за Партију 1 дана 23.05.2017. године закључен је Основни уговор са Групом понуђача: Грађевинско привредно друштво „Кеј“ д.о.о. Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ: 100068813 и Производно - грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064. У току реализације Основног уговора закључено је шест анекса: Анекс I (број 3164 од 06.06.2017. године), Анекс II (број 7267 од 26.12.2018. године), Анекс III (број 1480 од 12.03.2019. године), Анекс IV (број 1479 од 12.03.2019. године), Анекс V (број 2540 од 07.05.2019.године) и Анексу VI (број 7178 од 26.11.2019. године) Основног уговора.

Током реализације Извођач је упутио Инжењеру/Руководиоцу изградње поднео захтев број 250-1/20-И од 27.03.2020. године којим тражи покретање поступка уговарања вишкова и мањкова радова у складу са стварно изведеним количинама радова овереним од стране Руководиоца изградње.

Руководилац изградње АМГ структуре д.о.о је дана 06.04.2020. године доставио Захтев број 09, заведен код Наручиоца под бројем 2011 од 13.04.2020. године (за локације Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово и Неготин) са обрачуном укупно изведених вишкова за наведене локације у износу од 81.406,33 евра без ПДВ-а и мањкова у износу од 84.729,55 евра без ПДВ-а.

Руководилац изградње Quiditta д.о.о. Београд је дана 13.04.2020. године доставио Захтев 7-33/2020 за уговарање вишкова и мањкова радова, заведен код Наручиоца под бројем 2061 од 16.04.2020. године (за локације Брус и Врњачка Бања) са обрачуном укупно изведених вишкова за наведене локације у износу од 43.015,16 евра без ПДВ-а и мањкова у износу од 45.595,18 евра без ПДВ-а.

Према мишљењу Руководиоца изградње, оправдано је умањити вредност из Основног уговора за вредност разлике у изведеним вишковима и мањковима за 5.903,24 евра без ПДВ-а те сада укупно уговорена вредност уговора износи 3.338.449,27 евра без ПДВ-а (словима: тримилионатрестотинетридесетиосамхиљадачеритотинечетрдесетидевет и 27/100 евра) .

Имајући у виду све наведено Наручилац је сагласан са захтевом Извођача те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић

#### Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке