

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3472 од 27.06.2018. године

1. Овом Одлуком мења се Рок за завршетак из Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте- четврти потпројекат, на следећим локацијама: Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Озаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус који је по сprovedеном поступку набавке број **RHP-W4-AB-TI/LVP1-2018**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Групе понуђача: „Горјан“ д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр. 40а, 11000 Београд и „Energy Concept“ д.о.о Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр. 4/2, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: **Консултант**), који је код Наручиоца заведен под бројем 3472 од 27.06.2018. године, код Консултанта под бројем 132/18 од 25.06.2018. године, Анекса I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Озаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус)- четврти потпројекат, код Наручиоца заведен под бројем 4393 од 23.07.2019. године, а код Консултанта под бројем 144-1/19 од 23.07.2019. године, Анекса II Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Озаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус)- четврти потпројекат, код Наручиоца заведен под бројем 939 од 24.02.2020. године, а код Консултанта под бројем 35/20 од 02.03.2020. године, и Анекса III Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте - у оквиру РХП програма (Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Озаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус)- четврти потпројекат, код Наручиоца заведен под бројем 4388 од 27.07.2020. године, а код Консултанта под бројем 88/20 од 30.07.2020. године, у даљем тексту: Основни уговор, тако да се рок за завршетак вршења услуга из Основног уговора продужава до **30.11.2021.** године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка мале вредности услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте- четврти потпројекат, број набавке: **RHP-W4-AB-TI/LVP1-2018**, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W4-AB-TI/LVP1-2018**, Наручилац је са Групом Понуђача: „Горјан“ д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр. 40а, 11000 Београд и „Energy Консерт“ д.о.о Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр. 4/2, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: **Консултант**), закључио Уговор о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте- четврти потпројекат, на следећим локацијама: Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Озаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус, код Наручиоца заведен под бројем 3472 од 27.06.2018. године, код Консултанта под бројем 132/18 од 25.06.2018. године, дана 23.07.2019. године Анекс I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Озаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус)- четврти потпројекат, код Наручиоца заведен под бројем 4393 од 23.07.2019. године, а код Консултанта под бројем 144-1/19 од 23.07.2019. године којим је продужен рок за завршетак до 31.12.2019. године, дана 02.03.2020. године Анекс II Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Озаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус)- четврти потпројекат, код Наручиоца заведен под бројем 939 од 24.02.2020. године, а код Консултанта под бројем 35/20 од 02.03.2020. године, којим је продужен рок за завршетак до 30.06.2020. године и дана 30.07.2020. године Анекс III Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте - у оквиру РХП програма (Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Озаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус)- четврти потпројекат, код Наручиоца заведен под бројем 4388 од 27.07.2020. године, а код Консултанта под бројем 88/20 од 30.07.2020. године, којим је продужен рок за завршетак до 31.12.2020. године.

Консултант је у уговореном року доставио Извештаје о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији за петнаест објеката за следеће локације: Ариље, Лозница, Зрењанин, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Сомбор, Темерин (2 објекта), Брус, Врњачка бања (3 објекта), Ужице и Озаци.

За објекат у Бору нису се стекли услови за пружање услуга Консултанта из разлога што од стране јединице локалне самоуправе нису обезбеђени услови од којих зависи извршење услуга Консултанта.

Чланом 4.5.1. ОУ Основног уговора предвиђено је да уколико настану околности без кривике Наручиоца и Консултанта, због којих би за Консултанта било неодговорно или немогуће да пружи комплетне Услуге и део истих у складу са Уговором, он се обавезује да о томе одмах обавести Наручиоца.

Чланом 4.5.2 под б) ОУ Основног уговора предвиђено је да се у случају настанка околности из члана 4.5.1 ОУ Основног уговора, ако је потребно да се динамика пружања

одређених услуга успори, рок за њихов завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности.

Чланом 4.3.1. ОУ Основног уговора предвиђено је да измене Уговора могу да се изврше на писан захтев било које стране уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Рок за реализацију Потпројекта 4 продужен је до 30.11.2021. године, до ког датума је тренутно могуће продужити рок за вршење услуга Консултанта.

Имајући у виду све горенаведено, као и околност да Консултант није био у могућности да изврши све уговорене обавезе не својом кривицом нити кривицом Наручиоца, Наручилац сагласан да се продужи Рок за завршетак из Основног уговора до **30.11.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.



в.д. директора

Душан Ковачевић

