

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 1553

19.03. 2021 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7391 од 4.12.2019. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуге у периоду грађења објеката који је утврђен Уговором о вршењу услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката-потпројекат 8 (Ариље, Бачки Петровац и Нови Сад), закљученим између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Наручилац) и АМГ СТРУКТУРЕ д.о.о. Београд, ул. Марка Тајчевића 12А, 11000 Београд (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 7391 од 4.12.2019. године, а код Консултанта под бројем Ц-112/19 од 4.12.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је рок за завршетак услуге Консултанта у периоду грађења објеката за локацију Нови Сад 468 дана, за локацију Ариље 335 дана, а за локацију Бачки Петровац 192 дана.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката-потпројекат 8 (Ариље, Бачки Петровац и Нови Сад), број набавке: RHP-W8-AB-TS/NOP1-2019, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-AB-TS/NOP1-2019, Наручилац је са понуђачем **АМГ СТРУКТУРЕ д.о.о. Београд**, ул. Марка Тајчевића 12А, 11000 Београд, закључио Уговор о вршењу услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката-потпројекат 8 (Ариље, Бачки Петровац и Нови Сад), код Наручиоца заведен под бројем 7391 од 4.12.2019. године, а код Консултанта под бројем Ц-112/19 од 4.12.2019. године, са уговореном ценом од 98.500,00 евра без ПДВ. Основним уговором утврђен је Рок за завршетак услуге:

- за локацију Бачки Петровац 140 календарских дана у периоду грађења објекта, 90 календарских дана у периоду прикључења објекта на инфраструктуру до дана правоснажности употребне дозволе и 870 календарских дана у периоду након правоснажности употребне дозволе;
- за локацију Нови Сад 420 календарских дана у периоду грађења објекта, 90 календарских дана у периоду прикључења објекта на инфраструктуру до дана правоснажности употребне дозволе и 870 календарских дана у периоду након правоснажности употребне дозволе;
- за локацију Ариље 280 календарских дана у периоду грађења објекта, 90 календарских дана у периоду прикључења објекта на инфраструктуру до дана правоснажности употребне дозволе и 870 календарских дана у периоду након правоснажности употребне дозволе;

Консултант врши услуге руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Ариље, Бачки Петровац и Нови Сад, за чију изградњу је Наручилац закључио Уговор о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Ариљу, Бачком Петровцу и Новом Саду са групом понуђача: **Градина д.о.о Београд**, ул. Масариков трг бр. 8, Београд-Земун, (водећи члан) и **Инобачка д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар Ослобођења бр. 30/а, Нови Сад (члан групе) - у даљем тексту: Извођач, који је код Наручиоца заведен под бројем 7546 од 10.12.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 164 од 10.12.2019. године.


Дана 9.7.2020. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс I Уговора о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу (код Наручиоца заведен под бројем 3875 од 09.07.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 129 од 07.07.2020. године) који за предмет има продужење рока за завршетак радова за локацију Нови Сад за 48 дана, а за локацију Бачки Петровац за 52 дана.

Дана 24.12.2020. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс II Уговора о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу (код Наручиоца заведен под бројем 7678 од 17.12.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 317 од 24.12.2020. године, који за предмет има измену уговорене цене за извођење радова због вишкова и мањкова радова на локацији Нови Сад.

Дана 9.3.2021.године Наручилац и Извођач закључили су Анекс III Уговора о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу (код Наручиоца заведен под бројем 1329 од 9.3.2021. године, а код Извођача заведен под бројем 53/2021 од 5.3.2021. године, који за предмет има продужење рока за извођење радова за локацију у Ариљу за 45 дана.

Имајући у виду да је чланом 2. Прилога 3-Надокнаде и плаћања, који Прилог чини саставни део Основног уговора предвиђено да у случају да дође до продужења рока за извођење радова, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати, те да су Наручилац и Извођач закључили анексе уговора којим су продужили рок за извођење радова за локације Бачки Петровац, Нови Сад и Ариље, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

в.д. директора



НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић

