

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 1554  
19.03. 2021 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА  
6548 од 24.10.2019. године**

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуге у периоду грађења објеката који је утврђен Уговором о вршењу услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - Потпројекат 9 (Београд (Нови Београд), Нови Сад, Пећинци, Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин, Панчево, Краљево, Врбас), **Партија 3** - Пећинци, Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин, Панчево, Краљево и Врбас, закљученим између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: **АМГ СТРУКТУРЕ д.о.о. Београд**, водећи члан групе понуђача, ул. Марка Тајчевића 12А, 11000 Београд, **Биро за пројектовање и услуге студио Вукелић Милица Вукелић ПР Београд**, члан групе понуђача, ул. Браће Јерковића бр.65 и **ЕНЕРГО ОН д.о.о. Нови Сад**, члан групе понуђача, ул. Васе Јовановића Чиче бр. 27 (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 6548 од 24.10.2019. године, а код Консултанта под бројем Ц-100/19 од 28.10.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је рок за завршетак услуге Консултанта у периоду грађења објеката 389 дана.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.

**Образложење**

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката - потпројекат 9 (Београд (Нови Београд), Нови Сад, Пећинци, Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево,

Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд

Адреса: Немањина 22-26, Београд – Савски венац, Србија

Телефон.: (011) 3088 795, Факс.: (011) 3088 653, Е-mail: office@piu.rs Website: www.piu.rs

Број регистрације: БД 25160/2017, Регистар привредних субјеката, Агенција за привредне регистре Републике Србије;

Матични број: 20668890;

ПИБ: 106729004

Текући рачуни: 285-1001000000216-50; 285-1001000000217-47; 285-1001000000218-44; 205-160097-44

Варварин, Панчево, Краљево, Врбас), **Партија 3** - Пећинци, Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин, Панчево, Краљево, Врбас, број набавке: RHP-W9-AB-TS/IOP1-2019, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-TS/IOP1-2019, Наручилац је за са групом понуђача: **АМГ СТРУКТУРЕ д.о.о. Београд**, водећи члан групе понуђача, ул. Марка Тајчевића 12А, 11000 Београд, **Биро за пројектовање и услуге студио Вукелић Милица Вукелић ПР Београд**, члан групе понуђача, ул. Браће Јерковића бр.65 и **ЕНЕРГО ОН д.о.о. Нови Сад**, члан групе понуђача, Ул. Васе Јовановића Чиче бр. 27, закључио Уговор о вршењу услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката-потпројекат 9 (Београд (Нови Београд), Нови Сад, Пећинци, Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин, Панчево, Краљево, Врбас), **Партија 3** - Пећинци, Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин, Панчево, Краљево и Врбас, код Наручиоца заведен под бројем 6548 од 24.10.2019. године, а код Консултанта под бројем С-100/19 од 28.10.2019. године, са уговореном ценом од 175.000,00 евра без ПДВ.

Рок за извођење радова за локације Кучево и Варварин је 180 дана, за локације Пећинци, Смедерево, Смедеревска Паланка и Краљево 280 дана и за локацију Панчево 320 дана. Рок за извођење радова за локацију Варварин продужен је на 195 дана, за локацију Кучево на 200 дана, за локације Смедерево и Смедеревска Паланка на 335 дана и за локацију Краљсво на 389 дана.

Рок за завршетак услуга Консултанта за Партију 3 по Основном уговору у периоду грађења објекта је 320 дана, у периоду прикључења објекта на инфраструктуру до дана правоснажности употребне дозволе – 90 дана и у периоду након правоснажности употребне дозволе - 870 дана.

Основним уговором у Прилогу 3 Надокнаде и плаћања, члан 2, став 1 дефинисано је да „У случају да дође до продужења рока за извођење радова, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати“;

Имајући у виду да је продужен рок за извођење радова за локације Варварин, Кучево, Смедерево, Смедеревска Паланка и Краљево, потребно је продужити и рок за реализацију уговорене услуге Консултанта у периоду грађења објекта према максималном броју дана за Партију 3, те је одлучено као у диспозитиву

в.д. директора  
Душан Ковачевић

