

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 3095
07.06.2019 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3572 од 20.06.2019. године

- Овом одлуком мења се Рок за завршетак утврђен Уговором о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Шид) – други потпројекат, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB-TI/LVP1-2019 закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Наручилац) и Шидпројект д.о.о. Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2, 22240 Шид (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 3572 од 20.06.2019. године, а код Консултанта под бројем 1551/19 од 18.06.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се Рок за завршетак продужава до **14.06.2022. године**.
- На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора;

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника и енергетске спецификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Шид) – други потпројекат, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB-TI/LVP1-2019, набавка услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Шид) – други потпројекат, Наручилац је са понуђачем **Шидпројект д.о.о. Шид**, ул. Кнеза Милоша бр. 2, 22240 Шид, ПИБ: 100928060, матични број: 08144486 (у даљем тексту: Консултант), закључио Уговор о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Шид) – други потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 3572 од 20.06.2019. године, а код Консултанта заведен под бројем 1551/19 од

18.06.2019. године, са укупно уговореном ценом од 140.000,00 динара без ПДВ (у даљем тексту: Основни уговор).

Консултант врши услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородични стамбени објекат за чију изградњу је Наручилац закључио Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта са привредним друштвом Центум д.о.о. Лесковац (у даљем тексту: Извођач) са припадајућим анексима 1,2 и 3, код Наручиоца заведен под бројем 2897 30.05.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 124 без датума.

Како Извођач није завршио предметне радове на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у Шиду у предвиђеном року, Консултант је упутио Наручиоцу допис (код Наручиоца заведен под бројем 2353 од 28.04.2021.године), са молбом за доставу информације када ће се стећи услови да се почне са реализацијом уговорених обавеза, обзиром да предметни објекат није завршен и да Консултанту није достављена потребна документација за вршење услуге техничког прегледа.

Чланом 1.1.10 Основног уговора - Датум почетка ПУ Уговора предвиђено је да је Датум почетка дан ступања на снагу уговора, а да уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Чланом 1.1.11 – Рок за завршетак, као завршетак услуга Консултанта предвиђено је достављање Извештаја комисије о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији предвиђеног Обимом услуга, у року од 30 дана од издавања налога, а најдуже 365 дана од датума ступања на снагу уговора.

У вези са предметном изменом уговора, Наручилац констатује да, приликом спровођења поступка набавке на основу ког је закључен Основни уговор, рок за извршење услуга није био предвиђен тендерском документацијом као критеријум или резервни критеријум за доделу уговора (избор најповољније понуде), па се не може сматрати елементом од значаја за исход поступка набавке, док се промена рока за извршење услуга не може сматрати битном изменом уговора. Даље, приликом доношења ове одлуке Наручилац је узео у обзир да се предметном изменом не мења предмет набавке или природа Основног уговора.

Такође, уговорена вредност из Основног уговора од 140.000,00 динара без ПДВ, као и обим уговорених услуга, остају непромењени.

Имајући у виду све горенаведено, као и да се нису стекли услови да Консултант започне са извршавањем уговорених обавеза, услед околности за које нису одговорни Консултант или Наручилац, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак извршења услуга из Основног уговора до **14.06.2022.** године, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

В.д. директора
Душан Ковачевић