

Бр. 4427
10.08 2021 год.
 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3229 од 14.06.2018.године

- Овом одлуком повећава се обим услуга и уговорна цена утврђени Уговором о вршењу услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, Партија 13 - Ириг, Сремски Карловци и Панчево, закљученим у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени пројекат у Републици Србији, између **Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд**, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Наручилац) и **КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Београд**, ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40, 11070 Нови Београд, Република Србија (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 3229 од 14.06.2018. године, а код Консултанта под бројем У-30/18 од 14.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да уговорна цена износи **27.361,00** евра без ПДВ.
- На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени пројекат у Републици Србији, број набавке: RHP-W5-AВ/ІОР3-2017, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AВ/ІОР3-2017, Наручилац је са понуђачем Крип Инжењеринг д.о.о., ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40, 11070 Нови Београд, за партију 13 - Ириг, Сремски Карловци и Панчево, закључио Уговор о вршењу услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи

вишепородичних стамбених објеката, код Наручиоца заведен под бројем 3229 од 14.06.2018. године, а код Консултанта под бројем У-30/18 од 14.06.2018. године са уговореном ценом у износу од 25.020,00 евра без ПДВ (у даљем тексту: Основни уговор). На кат.парцели 505 КО Глогоњ, град Панчево, на основу локацијских услова издатих дана 20.11.2017. године од стране Градске управе града Панчева и издатом грађевинском дозволом, израђен је Пројекат за извођење и изведен слободностојећи стамбени објекат са осам станова, спратности П+1, бруто површине 392,49 m², у односу на који Консултант пружа услуге руководиоца изградње по Основном уговору.


На катастарској парцели на којој је изграђен наведени стамбени објекат, а којој је након препарцелације припојен део суседне кат. парцеле бр.506, потребно је изградити нову септичку јаму запремине 80,64 m³, обзиром да не постоје услови за прикључење објекта на спољну канализациону мрежу.

За нову септичку јаму неопходно да Консултант изради пројектну документацију за исходовање локацијских услова и грађевинске дозволе или измене претходно издате грађевинске дозволе и пројекта за извођење, на основу кога би се изградила септичка јама. Током изградње септичке јаме неопходно да Консултант изврши услуге Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду).

Комесаријат за избеглице и миграције, као Водећа институција, упутио је Банци за развој Савета Европе захтев за 27. измену буџета за пети потпројекат од 21.07.2021. године којим је тражено додатних 2.341,00 евра за услуге Консултанта (што укупно представља 9,35% вредности Основног уговора), од чега 1080,00 евра за услуге израде документације – идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова, и 1261,00 евра за услуге руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) у периоду изградње. Наведени износи су утврђени након спроведене анализе цена, тако што је цене услуге за израду техн. документације формирана узимајући у обзир цену рада Консултанта по сату и процењен укупан број сати потребан за израду предметне документације. Приликом утврђивања цене услуге руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) у периоду изградње у обзир је узет просечан однос у процентима цене услуге консултанта из сличних уговора у оквиру петог потпројекта у односу на процењену вредност предметних радова.

Банка за развој Савета Европе одобрила је додатна средства за финансирање услуга и измену уговора којом би са Консултантом било уговорено вршење услуга из претходног става (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 4235 од 29.07.2021. године).

Имајући у виду горенаведено, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић