

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 5499

21. 10. 2021 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7798 од 23.12.2020. године

1. Овом одлуком увећава се уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи стамбених објеката – 250 станова I фазе социјалног становања у насељу Овча у оквиру потпројекта 8 Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица на територији Града Београда, закљученим између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, Града Београда – Градска управа Града Београда, Секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6, 11000 Београд, као Наручиоца и „SET“ д.о.о. Шабац, ул. Браће Недић бр. 1, 15000 Шабац (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 7798 од 23.12.2020. године, односно XXVIII-06-4011-86 од 21.12.2020. године, код Извођача под бројем 21502/20/У од 23.12.2020. године (у даљем тексту Основни уговор), са припадајућим Анексом I, Анексом II и Анексом III, за износ од 5.064,96 евра без ПДВ-а, тако да сада износи **11.501.311,39** евра без ПДВ-а.
2. На основу ове одлуке о измени уговора биће закључен Анекс IV Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004 и Град Београд – Градска управа Града Београда, Секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6, 11000 Београд, ПИБ: 100065430, матични број 17565800.

Подаци о поступку набавке: Међународни отворени поступак набавке радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 250 станова I фазе социјалног становања у насељу Овча у оквиру потпројекта 8 Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији **RNP-W8-AB-CW/10P3-2019**, шифра из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног међународног отвореног поступка набавке број RHP-W8-AB-SW/IOP3-2019. Наручилац је са понуђачем „SET“ д.о.о. Шабац, ул. Браће Недић бр. 1, 15000 Шабац, закључио Уговор о извођењу радова на изградњи стамбених објеката – 250 станова I фазе социјалног становања у насељу Овча у оквиру потпројекта 8 Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица на територији Града Београда, са укупно уговореном ценом од 11.442.012,71 евра без ПДВ-а (код Наручиоца заведен под бројем 7798 од 23.12.2020. године, односно XXVIII-06-4011-86 од 21.12.2020. године, код Извођача заведен под бројем 21502/20/У од 23.12.2020. године) – у даљем тексту: Основни уговор.

Дана 21.05.2021. године закључен је Анекс I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2759 од 19.05.2021. године, односно XXVIII-06-4011-19, код Извођача заведен под бројем 9499/21/У од 21.05.2021. године), којим је измењен поступак уговарања неподвижних радова и измењена укупна уговорена цена услед уговарања неподвижних радова, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 11.475.173,32 евра без ПДВ.

Дана 07.09.2021. године закључен је Анекс II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4516 од 13.08.2021. године, односно XXVIII-06-4011-37 од 07.09.2021. године код Извођача заведен под бројем 15433/21/У од 05.08.2021. године), којим је измењена укупна уговорена цена услед уговарања неподвижних и мањкова радова, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 11.488.475,22 евра без ПДВ-а.

Дана 12.10.2021. године закључен је Анекс III Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 5351 од 12.10.2021. године, односно XXVIII-06-4011-40 од 06.10.2021. године код Извођача заведен под бројем 19938/21/4 од 12.10.2021. године), којим је измењена укупна уговорена цена услед уговарања неподвижних радова и корекције врсте уговореног материјала, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 11.496.246,43 евра без ПДВ-а.

Послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи стамбених објеката – 250 станова I фазе социјалног становања у насељу Овча врши „Саобраћајни институт ЦИП“ д.о.о. (у даљем тексту: Руководилац изградње), ангажован од стране Наручиоца - Град Београд, Градска управа града Београда - Секретаријат за инвестиције.

У току реализације уговора, Извођач је Руководиоцу изградње доставио Захтев за варијацију 009 који се односи на израду „чешаљ греде“ на косом крову објеката 1А и 1Ц, са анализом цена и табеларним прегледом неподвижних радова у износу од 5.064,96 евра без ПДВ-а. Дана 03.09.2021. године Руководилац изградње је Наручиоцу доставио Захтев за издавање одобрења по Захтеву за варијацију 009 Извођача (допис заведен код Наручиоца – ЈУП под бројем 4801 од 03.09.2021. године), којим је усвојио захтев Извођача.

Наручилац се сагласио са достављеним прегледом неподвижних радова, због чега је потребно изменити Основни уговор тако што ће се вредност уговорених радова увећати за износ од 5.064,96 евра без ПДВ-а.


С обзиром на наведено, увећава се укупна уговорена цена из Основног уговора, тако да сада износи **11.501.311,39 евра без ПДВ-а**. Након ове измене уговора укупно уговорена цена већа је за 0,51% у односу на првобитно уговорену цену радова.

Анексом I измењен је члан 7. Основног уговора и предвиђено да уколико се утврди потреба за извођењем непредвиђених радова, уговараће се кроз анеке уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Банка за развој Савета Европе је одобрила средства за финансирање горенаведених радова путем имејла, који је код Наручиоца - Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4983 од 15.09.2021. године.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

в.д. директора



Немањина 22-26
Београд
Душан Ковачевић

