

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу Јединица за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 1374 од 10.03.2020. године

- Овом одлуком умањује се укупно уговорена цена утврђена Уговором о наставку извођења преосталих радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Крушевцу и Прокупљу, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W2-AB-CW/NOP1-2019**, за партију бр. 2 – Прокупље, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Групе понуђача: Привредно друштво за изградњу грађевинских објеката инжењеринг за спољну и унутрашњу трговину „**Маринко**“ д.о.о **Свилајнац**, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац (водећи члан) и Трговинско услужно предузеће „**Лазар Гроуп**“ ул. Кнеза Милоша бр. 102, 35210 Свилајнац -у даљем тексту: **Извођач**, а који је код Наручиоца заведен под бројем 1374 од 10.03.2020. године, код Извођача заведен под бројем 384 од 10.03.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим анексима I и II Основног уговора, за износ од 24.438,67 евра тако да сада износи **374.088,72 евра без ПДВ** (словима: тристаседамдесетчетирихиљадеосамдесетосам и 72/100).
- На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка наставка извођења преосталих радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Крушевац и Прокупље, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, набавка број **RHP-W2-AB-CW/NOP1-2019**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W2-AB-CW/NOP1-2019, за Партију бр. 2, дана 10.03.2020. године Наручилац је са Групом понуђача: Привредно друштво за изградњу грађевинских објеката инжењеринг за спољну и унутрашњу трговину „Маринко“ д.о.о Свилајнац, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац (водећи члан) и Трговинско услужно предузеће „Лазар Гроуп“ ул. Кнеза Милоша бр. 102, 35210 Свилајнац (члан), закључио Основни уговор, са укупно уговореном ценом од 398.527,39 евра без ПДВ-а.

Дана 08.04.2020. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс I Основног уговора којим је одређен број рачуна на који ће се извршити уплата аванса, као и уплате по привременим и окончаним ситуацијама (код Наручиоца заведен под бројем 1901 од 06.04.2020. године, код Извођача заведен под бројем 405 од 08.04.2020. године).

Дана 18.02.2021. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс II Основног уговора којим је продужен рок за завршетак радова за локацију Прокупље за 30 дана, односно до 28.02.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 969 од 18.02.2021. године, код Извођача под бројем 36 од 12.02.2021. године).

Послове стручног надзора над извођењем радова на предметном објекту врши „Quiddita“ д.о.о Београд (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора Извођач је доставио Консултанту преглед вишкова у вредности од 2.973,87 евра без ПДВ-а и мањкова радова у вредности од 27.412,54 евра без ПДВ-а, који су се појавили на изградњи објекта на локацији Прокупље.

Консултант се сагласио са прегледом вишкова и мањкова Дописом бр. 7-15/2022 од 28.04.2022. године (код Наручиоца заведен под бројем 1459 од 29.04.2022. године).

На основу достављених дописа и обрачуна, утврђено је да је Извођач је извео вишак радова који нису уговорени у износу од 2.973,87 евра без ПДВ-а, док није извео радове – мањак радова који су уговорени у износу од 27.412,54 евра без ПДВ-а.

Наручилац се сагласио са достављеним прегледом вишкова и мањкова радова, због чега је потребно изменити Основни уговор тако што ће се вредност уговорених радова умањити за износ од 24.438,67 евра без ПДВ (мањкови радова од 27.412,54 евра без ПДВ умањени за вишкове радова у износу од 2.973,87 евра без ПДВ).

С обзиром на наведено, потребно је умањити укупно уговорену цену из Основног уговора за износ од 24.438,67 евра без ПДВ-а, тако да укупна уговорена цена сада износи **374.088,72 евра без ПДВ-а.**

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић