

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 1363 од 15.03.2017. године

1. Овом одлуком повећава се уговорена цена утврђена Уговором о вршењу услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, за партију број 3 – Шабац, који је, по спроведеном поступку набавке број **RHP-W2-AB/NOP3-2016**, закључен између **Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд**, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и **АМГ структуре д.о.о. Београд** ул. Марка Тајчевића 12а, 11 000 Београд (у даљем тексту: **Консултант**) који је код Наручиоца заведен под бројем 1363 од 15.03.2017. године, код Консултанта под бројем 16/17 од 15.03.2017. године (у даљем тексту: Основни уговор), за износ од 168.155,98 РСД без ПДВ-а, тако да сада износи **2.018.155,98 РСД без ПДВ-а** (словима: два милиона осамнаест хиљада стотина и 98/100).

2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, број набавке: RHP-W2-AB/NOP3-2016, Партија бр. 3 – Шабац, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP3-2016, Наручилац је за Партију 3- Шабац са Понуђачем: АМГ структуре д.о.о. Београд, ул. Марка Тајчевића 12а, 11 000 Београд, закључио Основни уговор, код Наручиоца заведен под бројем 1363 од

15.03.2017. године, код Консултанта под бројем 16/17 од 15.03.2017. године, са уговореном ценом од 1.850.000,00 РСД без ПДВ-а.

Консултант врши услуге Руководиоца изградње током извођења радова за изградњу објекта на локацији Шабац, за чију изградњу је Наручилац са Понуђачем: „Центум“ д.о.о. Лесковац, ул. Светозара Марковића 53, Лесковац, закључио Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Партија 2 – локација Шабац (који је код Наручиоца заведен под бројем 6462 од 13.10.2017. године, а код „Центум“ д.о.о. Лесковац под бројем 408/2017 од 13.10.2017. године), са уговореном ценом у износу од 477.193,16 евра без ПДВ-а и са припадајућим анексима I, II, III, IV и V.

Наручилац и Извођач „Центум“ д.о.о. Лесковац су закључили Анекс III Уговора о извођењу радова којим је уговорено извођење вишкова радова у износу од 29.838,19 евра без ПДВ-а и утврђен мањак радова у износу од 6.296,94 евра без ПДВ-а, након чијег је обрачуна уговорена цена увећана за износ од 23.541,25 евра без ПДВ-а и износи 500.734,41 евра без ПДВ-а, као и Анекс V Уговора о извођењу радова којим је уговорено извођење неподвижних радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Шабац у износу од 12.506,03 евра без ПДВ-а, утврђен рок за извођење непревиђених радова од 30 дана и утврђен мањак радова у износу од 6.304,89 евра без ПДВ-а, након чијег обрачуна уговорена цена износи 506.935,55 евра без ПДВ-а;

Наручилац је након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB-CW/NOP2-2021 - Наставак извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Шиду и Шапцу у оквиру Регионалног стамбеног пројекта – други потпројекат, дана 10.02.2022. године са Понуђачем „Маринко“ д.о.о. Свилајнац, Светог Саве бб, Свилајнац (у даљем тексту: Извођач), закључио Уговор о извођењу радова - Наставак извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Шиду и Шапцу у оквиру Регионалног стамбеног пројекта – други потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 419 од 10.02.2022. године, а код Извођача под бројем 419 од 10.02.2022. године), са уговореном ценом за локацију Шабац од 12.334,50 евра без ПДВ-а и са припадајућим анексима I и II. Анексом II Уговора о извођењу радова - Наставак извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Шиду и Шапцу у оквиру Регионалног стамбеног пројекта – други потпројекат, уговорено је извођење неподвижних радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Шабац у износу од 30.868,50 евра без ПДВ-а, на локацији Шид у износу од 6.794,00 евра без ПДВ-а, након чијег обрачуна уговорена цена за локацију Шабац износи 43.203,00 евра без ПДВ-а, а укупно уговорена цена за обе локације (Шабац и Шид) износи 136.214,28 евра без ПДВ-а.

Дана 26.04.2022. године Консултант је доставио Наручиоцу Захтев за издавање одобрења – по захтеву за изменом 3 – Извођење радова на изградњи стамбених објеката-25 стамбених јединица у граду Шабац, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма (код Консултанта заведен под бр. 16-ИЗ/22 од 21.04.2022. године, а код Наручиоца заведен под бројем 1402 од 26.04.2022. године), којим је тражено повећање уговорене цене за услуге Консултанта у укупном износу од 350.000,00 РСД без ПДВ-а, пропорционално повећању цене радова за локацију Шабац 182.274,00 РСД без ПДВ-а и на основу пружања изузетних услуга у износу од 167.726,00 РСД без ПДВ-а.

Консултант је, на захтев Наручиоца, доставио Образложење захтева за измену – вишак радова, број: 16-ИЗ-О/22 од 18.05.2022. године, којим детаљно образлаже повећање цене услуга по претходном захтеву.

Наручилац је након извршеног прегледа Захтева и Образложења захтева делимично одобрио повећање цене услуга Консултанта у укупном износу од 168.155,98 РСД без ПДВ-а, а у складу са Прилогом 3 Основног уговора - Надокнаде и плаћања, члан 2. став 2, којим је предвиђено да у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а при том се повећава обим радова, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена може увећати пропорционално повећању цене за извођење радова.

Након увећања уговорене цене из Основног уговора за горенаведени износ, укупно уговорена цена сада износи **2.018.155,98 РСД без ПДВ-а** (словима: два милиона осамнаест хиљада стотина и 98/100), што представља увећање од 9,09% вредности Основног уговора.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за финансирање повећања цене услуга (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 2127 од 16.06.2022. године).

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

В.д. директора

Душан Ковачевић

