

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
ЈАВНОГ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 2052
13.04.2021 год.

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године, Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године и Анекса V Финансијског уговора који је потписан 24. фебруара 2021. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-374/2020-17 од 19.11.2020. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 6915 од 19.11.2020. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451 02 00657/2020 17 од 04.02.2020. године

1. Овом одлуком повећава се уговорена вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 4, чији је предмет Завршетак изградње фискултурне сале Средње школе „Драгачево“, Лучани, број набавке Н/Р/01/19, закљученим између Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Наручилац) и Извођача радова - конзорцијума „Грађевинар“ д.о.о. Ивањица, са седиштем у Ивањици, улица Бошка Петровића бр. 28 (водећи члан) и „Путеви“ д.о.о. Ивањица, са седиштем у Ивањици, улица Јаворска бр. 55 (члан) (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00657/2020-17 од 04.02.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 06/20 од 15.01.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), за износ од **1.567.014,26** динара без ПДВ-а, тако да сада износи **26.327.153,26** динара без ПДВ-а, и продужава се рок за завршетак радова за **85 дана** тако да рок за завршетак радова истиче **21.06.2021. године**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Ограничење из става 2 овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.

Чланом 16. Уговора о извођењу радова бр. 451-02-00657/2020-17 од 04.02.2020. године је предвиђано да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми.

На основу достављених прегледа вишкова, до сада уочених мањкова и непредвиђених радова, као и захтева за продужетком рока за извођење радова, потребно је изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова увећати за износ од **1.567.014,26 динара без ПДВ-а**, и продужити рок за завршетак радова за **85 дана** тако да рок за завршетак радова истиче **21.06.2021. године**.

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући вишкове, мањкове и непредвиђене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе **26.327.153,26 динара без ПДВ-а**, а рок за извођење уговорених радова истиче **21.06.2021. године**.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.