

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године и члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 10873 од 08.08.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Beograd као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 10873 од 08.08.2016. године; заведен код Консултанта под бројем 1-107/2016 од 08.08.2016. године) и по Анексу I од 05.06.2017. године (заведен код Наручиоца под бројем 3104 од 05.06.2017. године; код Консултанта под бројем 1-93/2017 од 05.06.2017. године), (у даљем тексту: Основни уговор), по спроведеном поступку набавке број **RHP-W4-CM/NOP2-2016**, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, тако да је крајњи рок за завршетак радова **31.05.2019. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W4-CM/NOP2-2016, шифра из ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W4-CM/NOP2-2016 - Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закључен је уговор са понуђачем „Quiddita“ d.o.o. Београд дана 08.08.2016. године, који је ступио на снагу дана 07.09.2016. године достављањем банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Консултанта. У складу са Посебним условима уговора, рок за завршетак пружања услуга Консултанта је 270 дана од дана ступања Основног уговора на снагу.

Анексом I Основног уговора продужен је рок за завршетак услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала до 30.11.2017. године из разлога што због различите динамике у формирању и достављању Ранг листи корисника и Коначних листи корисника, као и у спровођењу поступака јавних набавки за набавку грађевинског материјала од стране јединица локалних самоуправа, Консултант није био у могућности да реализује уговорену услугу у целости пре истека уговореног рока за извршење услуга.

Због даљег кашњења у формирању коначних листи корисника у појединим општинама, као Обзиром да и даље постоје околности које утичу на уговорену динамику вршења услуга техничког представника, а које не зависе од Наручиоца и Консултанта, Консултант и даље није у могућности да реализује своје уговорене обавезе до рока дефинисаног Анексом I Основног уговора, односно до 30.11.2017. године. Разлози су пре свега различита динамика у спровођењу поступка избора корисника од стране јединица локалне самоуправе, као и различита динамика у спровођењу поступка набавке грађевинског материјала од стране ЈЛС, што је резултирало тиме да од укупно 17 ЈЛС у 6 ЈЛС још није отпочела ни испорука првог дела пакета грађевинског материјала.

У складу са чланом 4.5.5 Посебних услова уговора Консултант нема право на додатно плаћање по основу продужења рока, односно на измену уговорене цене.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Консултант и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак услуга из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.



В.Д. ДИРЕКТОРА

Драган Катуча