

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2827 од 23.05.2017. године

1. Овом одлуком продужава се рок за завршетак радова по Уговору о извођењу радова на изградњи вишепородичних објеката – Партија 1 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 2827 од 23.05.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Грађевинско привредно друштво „Кеј“ д.о.о. Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ: 100068813 и Производно - грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064 (у даљем тексту: Извођач), а који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката у Ариљу, Кладову, Неготину, Лозници, Брусу, Врњачкој Бањи, Бору и Ужицу, за 180 дана.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката, број набавке RHP-W4-AB/IOP1-2016, шифра из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-AB/IOP1-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката за Партију 1 закључен је Основни уговор са Групом понуђача: Грађевинско привредно друштво „Кеј“ д.о.о. Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ: 100068813 и Производно - грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064..

Извођач је упутио Захтев за продужење рока за завршетак радова (заведен код Извођача под бројем 1584/17-1 од 07.12.2017. године), који се односи на потребу извођења додатних радова у Севојну, касније увођење Руководиоца изградње на локацији у Брусу и Врњачкој Бањи, обезбеђење градилишних прикључака на локацијама у Врњачкој Бањи, Брусу, Лозници, Ариљу, Бору, Неготину, Кладову и Ужицу, као и на непотпуну пројектну документацију.


Руководилац изградње АМГ структуре д.о.о. Београд (локације у Ариљу, Кладову, Неготину, Лозници, Бору и Ужицу) се својим дописим број 31/ИЗ/17 од 12.01.2018. године сагласио са продужењем рока извођења радова за 180 дана, а руководилац изградње Quiddita д.о.о. Београд (локације у Врњачкој Бањи и Брусу) се сагласио са продужењем рока за те локације за 60 дана, а због кашњења са прикључцима на вододвод и електромрежу од стране локалне самоуправе.

О постојању напред наведених околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцима изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

В.д. директора

Драган Катуча



Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке