

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 1923
03.04. год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године и члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6324 од 20.10.2015. године

1. Мења се рок за извршење услуге утврђен Уговором о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Београд као Извршиоца (заведен код Наручиоца под бројем 6324 од 20.10.2015. године; заведен код Извршиоца под бројем 1-185/2015 од 20.10.2015. године), (у даљем тексту: Основни уговор), Анексом I Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 4108 од 12.07.2017. године; код Извршиоца под бројем 1-117/2017 од 12.07.2017. године) и Анексом II Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 337 од 18.01.2018. године; код Извршиоца под бројем 1-5/2018 од 18.01.2018. године), по спроведеном поступку набавке број RHP-W3-CM/NOP1-2015, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 3, компонента: Грађевински материјал, тако да је крајњи рок за завршетак радова 15.06.2019. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 3, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W3-CM/NOP1-2015, шифра из ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова.
Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W3-CM/NOP1-2015 - Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закључен је Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала,

између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Београд као Извршиоца (заведен код Наручиоца под бројем 6324 од 20.10.2015. године; заведен код Извршиоца под бројем 1-185/2015 од 20.10.2015. године), Анекс I (заведен код Наручиоца под бројем 4108 од 12.07.2017. године; код Извршиоца под бројем 1-117/2017 од 12.07.2017. године) и Анекс II (заведен код Наручиоца под бројем 337 од 18.01.2018. године; код Извршиоца под бројем 1-5/2018 од 18.01.2018. године), којим је рок за завршетак услуга продужен до 09.04.2018. године.




Предмет Основног уговора је вршење услуге техничког представника при испоруци и уградњи грађевинског материјала у постојеће стамбене објекте, која се према Обиму услуга (саставни део Основног уговора) састоји из 2 фазе:

- Фаза 1 - Процена стања објекта и потребног пакета грађевинског материјала односно обилазак евидентираних корисника (корисничке породице које су се квалификовале за програм доделе грађевинског материјала) и на основу прикупљених података формирање Извештаја о потребном пакету грађевинског материјала - Анекс I и израда спецификација потребног материјала.
- Фаза 2 - Испорука и уградња грађевинског материјала односно координација и надгледање испоруке и уградње пакета грађевинског материјала.

Извршилац је у претходном периоду извршио своје уговорене обавезе које се односе на Фазу 1 услуга техничког представника. Обзиром да поступак јавне набавке за испоруку грађевинског материјала, који спроводи „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, још увек није окончан, а представља услов за Извршиоца да почне са реализацијом Фазе 2 услуга техничког представника, Извршиоцу није омогућено да уговорену услугу реализује на начин и у року утврђеним Основним уговором односно Анексом II.


Чланом 7. став 3. Уговора предвиђено је да у случају промене околности без кривице Наручиоца и Извршиоца, због којих би за Извршиоца било отежано или немогуће да пружи компленту услугу у складу са уговором а које утиче на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга, уговорне стране ће вршити усклађивање уговореног рока односно динамике пружања услуга у складу са новонасталом ситуацијом, без промене уговорене цене и свој уговорни однос регулисати применом одговарајућих одреби Закона о облигационом односима Републике Србије.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље Извршиоца односно на које Извршилац не може да утиче, као и чињеницу да је у интересу Наручиоца да се уговорена услуга реализује у целости, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

Обрађивач предмета: Душка Андонов	Потпис: 
Лице које врши контролу предмета: Стања Какуча	Потпис: 
Лице које одобрава: Снежана Ђурић	Потпис: 



Д. ДИРЕКТОРА


Драгаја Катуча