

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 5922

06.11. 2018 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6906 од 31.10.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионлног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - IV потпројекат (Проширење), који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-RH/NOP1-2016, закључен са конзорцијумом који чине привредно друштво Negal company d.o.o. Ivanjica, ул. Браће Симић бр.38, 32250 Ивањица, Република Србија, матични број 20707879, ПИБ 106928974 и Јадран д.о.о. Београд, ул.Корнатска бр.2,11000 Београд, мат.бр.07032358, ПИБ 100206540, који је код Наручиоца заведен под бројем 6906 од 31.10.2017.године, а код Извођача под бројем 56/2017 од 31.10.2017. године са Анексом I Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионлног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - IV потпројекат (Проширење) који је код Наручиоца заведен под бројем 2606 од 15.05.2018.године, код Извођача под бројем 25/2018 од 15.05.2018.године (у даљем тексту: Основни уговор), тако што се рок за пројектовање и изградњу монтажних кућа продужава до 30.12.2018.године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/NOP1-2016, шифра из ОРН: 45223821.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/NOP1-2016 - Набавка радова за изградњу монтажних кућа, Наручилац је са конзорцијумом који чине привредно друштво Negal company d.o.o. Ивањица, ул. Браће Симић бр.38, 32250 Ивањица, Република Србија, матични број 20707879, ПИБ 106928974 и Јадран д.о.о. Београд, ул.Корнатска бр.2,11000 Београд, мат.бр.07032358, ПИБ 100206540 (у даљем тексту: Извођач), закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионлног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - IV потпројекат (Проширење), који је код Наручиоца заведен под бројем 6906 од 31.10.2017.године, а код Извођача под бројем 56/2017 од 31.10.2017. године и дана 15.05.2018.године Анекс I Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионлног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - IV потпројекат (Проширење) који је код Наручиоца заведен под бројем 2606 од 15.05.2018.године, код Извођача под бројем 25/2018 од 15.05.2018.године.

Извођач је дана 31.10.2018.године поднео Захтев за продужење рока за пројектовање и изградњу монтажних кућа до 30.12.2018.године, а имајући у виду да за два корисника монтажних кућа није било могуће у предвиђеном року прибавити грађевинске дозволе због решавања имовинско правних проблема и изналажења алтернативе, а са којим захтевом се Руководилац изградње сагласио својим дописом од 31.10.2018.године.

О постојању околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 30.12.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

В.Д. *Директора*
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Катунца