

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5304 од 25.08.2017. године

1. Овом одлуком мења се односно повећава обим услуга техничког представника из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала који је закључен између Наручиоца Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд и Консуланта привредног друштва Архиформ д.о.о. Београд, ул.Владимира Томановића 35, 11000 Београд (код Наручиоца заведен под бројем 5304 од 25.08.2017.године; код Консултант заведен под бројем 230/1 од 25.08.2017. године)-у даљем тексту: Основни уговор, у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Пети потпројекат, за додатних 10 корисника грађевинског материјала.
2. Овом одлуком мења се у складу са претходном тачком, односно повећава укупно уговорена цена за РСД 275.000,00 (двестотинеседамдесетпетхиљададинара) без обрачунатог ПДВ-а, тако да укупно уговорена цена сада износи РСД 5.775.000,00 (словима: петмилионаседамстотинаседамдесетпетхиљададинара) без обрачунатог ПДВ-а.
3. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-CM/NOP1-2017 - Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, између Наручиоца Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул.

Немањина 22-26, 11000 Београд и Консултанга привредног друштва Архиформ д.о.о. Београд, ул.Владимира Томановића 35, 11000 Београд (код Наручиоца заведен под бројем 5304 од 25.08.2017.године; код Консултант заведен под бројем 230/1 од 25.08.2017. године) закључен је Основни уговор који за предмет има вршење услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у односу на 200 корисника грађевинског материјала.

Прилогом 3-Надокнаде и плаћања, који чини саставни део Основног уговора, тачком 2-Измена укупно уговореног броја корисника и укупно уговорене цене, предвиђено је да Наручилац има право да у случају потребе, у току реализације уговора повећа или смањи укупан број корисника према расположивим финансијским средствима и у складу са дозвољеним вредносним повећањем односно смањењем, а које не сме бити веће од 5% од укупно уговорене цене за 200 корисника, те да ће свако повећање или смањење укупног броја корисника бити предмет посебног анекса Основног уговора којим ће се извршити одговарајућа измена укупно уговорене цене у складу са извршеним повећањем или смањењем укупно уговореног броја корисника, а на основу јединичне цене по кориснику.

Имајући у виду да се након закључења Основног уговора јавила потреба за пружањем услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала за више од 200 корисника, односно за максимално дозвољеним повећањем Обима услуга грађевинског материјала, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.



В.Д. директора

Драган Катунца