

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6069 од 28.09.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за извођење радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - 270 стамбених јединица у насељу Камендин, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - Потпројекат 5 (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бројем 6069 од 28.09.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: **GP "Zlatibor gradnja Beograd" A.D.**, ул. Пожешка бр. 104а, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, **"Instal Teh" d.o.o.**, ул. Булевар краља Александра бр 173/4, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, **"El-Conic" d.o.o.** Београд, ул. Мокролушка бр. 21, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, **"Roofs" d.o.o.**, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 87, 11070 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, **"Termo Dragons" d.o.o.**, ул. Главна бр. 21, 24400 Сента, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, **"M Enterijer Gradnja" d.o.o.**, ул. Бакићева бр. 4а, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, које заступа Јеленко Јеремић, директор **GP "Zlatibor gradnja Beograd" A.D.** (у даљем тексту: Извођач), под бројем 2017 од 28.09.2017. године, и Анекса тог уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 4560 од 24.08.2018. године, а код Извођача под бројем 1369 од 22.08.2018. године (у даљем тексту: Анекс I), чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - 270 стамбених јединица у насељу Камендин, К.О. Земун, тако да се рок за извршење услуге продужава за 60 дана, с тиме што је крајњи рок за завршетак свих радова **8.04.2019. године.**
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен анекс Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга извођења радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - 270 стамбених јединица у насељу Камендин, број набавке RHP-W5-AB/IOP2-2016, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/IOP2-2016 - Набавка услуга извођења радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - 270 стамбених јединица у насељу Камендин, закључен је Основни уговор са Групом понуђача: GP "Zlatibor gradnja Beograd" A.D, ул. Пожешка бр. 104а, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, "Instal Teh" d.o.o, ул. Булевар краља Александра бр 173/4, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, "El-Conic" d.o.o. Београд, ул. Мокролушка бр. 21, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, "Roofs" d.o.o, ул Булевар Зорана Ћинђића бр. 87, 11070 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, "Termo Dragons" d.o.o, ул. Главна бр. 21, 24400 Сента, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, "M Enterijer Gradnja" d.o.o, ул. Бакићева бр. 4а, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, које заступа Јеленко Јеремић, директор GP "Zlatibor gradnja Beograd" A.D.

У складу са Основним уговором и Анексом I Извођач је упутио Инжењеру захтев за продужење рока за извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - 270 стамбених јединица у насељу Камендин за 60 дана, а који је код Извођача заведен под бројем 2087 од 17.12.2018. године, због неповољних климатских услова за извођење планираних паркетарских радова током месеца децембра 2018. и јануара 2019. године. Инжењер је донео Одлуку по захтеву Извођача бр. 5, број 3697/18 од 31.12.2018. године, која је код Наручиоца заведена под бројем 116 од 14.01.2019. године, а којом се одобрава тражено продужење за 60 дана, с тиме што је крајњи рок за завршетак свих радова 8.04.2019. године.

О постојању разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Инжењером и Извођачем радова током праћења реализације Основног уговора. Наручилац је прихватио Одлуку Инжењера за продужење рока за извођење радова за 60 календарских дана, односно до 8.04.2019. године.

Како се ради о околностима које су изазвале продужење рока и које не зависе од воље уговорних страна односно на које Наручилац и Извођач нису могли да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак уговорених радова из Основног уговора и Анекса I, из ког разлога је одлучено као у диспозитиву одлуке.



В.д. директора

Драган Катуга

### Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке