

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 682 од 02.02.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак прве фазе услуга Руководиоца изградње монтажних кућа по Уговору о вршењу услуга Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 682 од 02.02.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Предузећа за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о., ул. Владимира Томановића бр. 35, 11050 Београд, матични број: 17174223, ПИБ: 101741116, под броејм 524/1 од 02.02.2017. године (у даљем тексту: Консултант), а који за предмет има вршење услуга Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа, у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Трећи потпројекат (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за извршење прве фазе услуга у периоду изградње монтажних кућа до дана правоснажности употребне дозволе 29.05.2019. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње монтажних кућа, број набавке: RHP-W3-PH/NOP2-2016, шифра из ОРН:71247000 - Надзор грађевинских радова и шифра: 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH/NOP2-2016 - Набавка услуга Руководиоца изградње монтажних кућа закључен је уговор са Предузећем за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о., ул. Владимира Томановића бр. 35, 11050 Београд,

матични број: 17174223, ПИБ: 101741116, као и Анекс I од 09.03.2018.године и Анекс II од 23.11.2018. године, са јединичном уговореном ценом (по монтажној кући) од 98.975,00 динара без ПДВ-а, односно укупно уговореној цени од 4.849.775,00 динара без ПДВ-а за 49 монтажних кућа, са роком извршења услуге у фази изградње монтажних кућа до дана правоснажности употребне дозволе до 30.11.2018.године и са роком извршења услуге у трајању од 365 дана након правоснажности употребне дозволе у фази отклањања недостатака.

Радови на пројектовању и изградњи 49 монтажних кућа изводе се од стране конзорцијума који чине привредна друштва Ива-Инвест д.о.о. Ивањица као водећи члан конзорцијума, Златибор-градња Београд а.д. Београд и МК Инжењеринг д.о.о. Ивањица (у даљем тексту: Извођач радова), а по основу Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији- Трећи потпројекат од 07.02.2017.године (у даљем тескту: Уговор о извођењу радова).

Наручилац и Извођач радова су дана 22.01.2019.године закључили Анекс V Уговора о извођењу радова којим је рок за завршетак радова у периоду изградње до дана правоснажности употребне дозволе монтажних кућа, продужен до 29.05.2019.године.

Прилогом 3- Надокнаде и плаћања, који је саставни део Основног уговора, предвиђено је да ће у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а да се при томе не повећава обим радова, уговорне стране закључити анекс уговра и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

Имајући у виду све напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора
НЕМАЊИНА 22/26
БЕОГРАД
Драган Катунца