

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 1653
22.03. 2019 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6325 од 20.10.2015. године

1. Мења се рок за извршење услуге из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 20.10.2015. године (код Наручиоца заведен под бројем 6325 од 20.10.2015), са припадајућим Анексом I (код Наручиоца заведен под бројем 2921 од 30.05.2017.године) и Анексом II (код Наручиоца заведен под бројем 7951 од 11.12.2017.године) - у даљем тексту: Основни уговор, који је закључени између Наручиоца и привредног друштва Quiddita d.o.o.. Beograd (у даљем тексту: Извршилац), ул. Видска 25, 11000 Београд, Република Србија, матични број: 20252146, ПИБ 104838924, по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-CM/NOP6-2015, тако да је рок за извршење услуге 01.11.2019. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-CM/NOP6-2015- Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала – Наручилац и Извршилац закључили су Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (Уговор код Наручиоца заведен под бројем 6325 од 20.10.2015. године, код Извршиоца заведен под

бројем 1-186/2015 од 20.10.2015.године), Анекса I Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (Анекс I Уговора код Наручиоца заведен под бројем 2921 од 30.05.2017.године; код Извршиоца под бројем 1-89/2017 од 30.05.2017.године) и Анекса II Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (Анекс II Уговора код Наручиоца заведен под бројем 7951 од 11.12.2017.године; код Извршиоца под бројем 1-194/2017 од 11.12.2017.године) - у даљем тексту: Основни уговор, који за предмет има израду спецификација потребног грађевинског материјала и праћење испоруке и уградње грађевинског материјала за 300 корисника грађевинског материјала и са уговореним роком за реализацију уговорене услуге до 30.01.2019.године

У току реализације Основног уговора, Извршилац није био у могућности да благовремено отпочне са реализацијом уговорених услуга у општини Нови Београд и Темерин, а из разлога који нису на страни Извршиоца и Наручиоца (неуспешни поступци јавних набавки грађевинског материјала), због чега уговорену услугу у наведеним општинама није могао да изврши у уговореном року.

Чланом 7.став 3. Уговора предвиђено је да у случају промене околности без кривице Наручиоца и Извршиоца, због којих би за Извршиоца било отежано или немогуће да пружи компленту услугу у складу са уговором а које утиче на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга, уговорне стране ће вршити усклађивање уговореног рока односно динамике пружања услуге у складу са новонасталом ситуацијом, без промене уговорене цене и свој уговорни однос регулисати применом одговарајућих одреби Закона о облигационом односима Републике Србије.

Чланом 133. став 1. Закона о облигационим односима предвиђено је: „Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.“

Чланом 133. став 4. истог закона предвиђено је: „Уговор се неће раскинути ако друга уговорна страна понуди или пристаје да се одговарајући услови уговора правично измене“.

Имајући у виду све напред наведено, те чињеницу да је у интересу Наручиоца да се уговорена услуга реализује у целисти, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.



в.д. ДИРЕКТОРА

Драган Катунца