

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3061
31.05. 2019 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године и члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 10873 од 08.08.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за извршење услуге из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Beograd као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 10873 од 08.08.2016. године; заведен код Консултанта под бројем 1-107/2016 од 08.08.2016. године) (у даљем тексту: Основни уговор), Анекса I Основног уговора од 05.06.2017. године (заведен код Наручиоца под бројем 3104 од 05.06.2017. године; код Консултанта под бројем 1-93/2017 од 05.06.2017. године) и Анекса II Основног уговора од 21.12.2017. године (заведен код Наручиоца под бројем 8248; код Консултанта под бројем 1-199/2017), по спроведеном поступку набавке број **RHP-W4-CM/NOP2-2016**, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, тако да је крајњи рок за завршетак радова **01.11.2019. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W4-CM/NOP2-2016, шифра из ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W4-CM/NOP2-2016 - Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закључен је уговор са понуђачем „Quiddita“ d.o.o. Београд дана 08.08.2016. године, који је ступио на снагу дана 07.09.2016. године достављањем банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Консултанта. У складу са Посебним условима уговора, рок за завршетак пружања услуга Консултанта је 270 дана од дана ступања Основног уговора на снагу. Анексом I Основног уговора продужен је рок за завршетак услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала до 30.11.2017. године, а Анексом II до 31.05.2019. године.

Дана 20.05.2019. године Консултант је Наручиоцу доставио захтев за продужење рока за завршетак уговорених услуга до 01.11.2019. године (Допис у вези Уговора 10873 од 08.08.2016. , број 7-99/2019, заведен код Наручиоца под бројем 2792), уз образложење да је Технички представник у складу са Обимом услуга урадио Спецификације грађевинског материјала за 17 општина; да су у 9 општина завршене испоруке материјала и за њих израђени Финални извештаји, да ће у наредном периоду предати Финалне извештаје за још 5 општина у којима је завршена испорука материјала – Панчево, Кикинда, Ужице, Пожаревац и Ниш, а да је од преостале 3 општине, у општини Аранђеловац у току уградња друге фазе материјала, док се у општинама Нови Сад и Беоцин тек очекује почетак испоруке.

Разлог кашњења у Новом Саду је дуготрајна процедура избора корисника и самим тим касније спроведени поступак набавке грађевинског материјала, а у Беоцину је набавка грађевинског материјала успешно спроведена тек из трећег пута.

Због свега горенаведеног, Консултант и даље није у могућности да реализује своје уговорене обавезе до рока дефинисаног Анексом II Основног уговора, односно до 31.05.2019. године.

У складу са чланом 4.5.5 Посебних услова уговора Консултант нема право на додатно плаћање по основу продужења рока, односно на измену уговорене цене.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Консултант и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак услуга до 01.11.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву.

В.Д. ДИРЕКТОРА
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Драган Катунца