

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5112 од 26.09.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак вршења услуга утврђен Уговором о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Седми потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 5112 од 26.09.2018. године, а код Извођача под бројем У-54/18 од 26.09.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I који је код Наручиоца заведен под бројем 6387 од 27.11.2018. године, а код Консултанта под бројем У-65/18 од 03.12.2018. године (у даљем тексту: Анекс I Уговора), тако да се рок за вршење услуга продужава за 120 дана, односно до 02.09.2019. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс 2 Основног уговора.
3. Ову одлуку, у року од 3 дана од дана доношења, објавити на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Седми потпројекат, број: RHP-W7-AB-D/IOP1-2018, шифра из ОРН: 71220000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-AB-D/OP1-2018, набавка услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Седми потпројекат, Наручилац је са групом понуђача: КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О., ул. Булевар Маршала Толбухина бр.40, Нови Београд, матични број: 17175033, ПИБ 100160066 (водећи члан конзорцијума), Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд, ул. Добрињска бр.8а, Београд, матични број: 7022387, ПИБ 101512751 (члан конзорцијума) и Бео потез д.о.о., Београд, ул. Јове Илића бр. 87, Београд матични број: 17153951, ПИБ 100281340 (члан конзорцијума), закључио Основни уговор који за предмет има пружање услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда, са укупно уговореном ценом од 180.754,80 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак услуга од 120 дана, односно до 05.05.2019. године.

Дана 17.05.2019. године Консултант је Наручиоцу доставио захтев за продужење рока за вршење услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда за 120 дана, са образложењем да је кашњење у изради пројектно техничке документације наступило због насталих проблема на локацијама у Панчеву и Новом Саду. Наиме, локација у Панчеву није имала одређену грађевинску парцелу на којој је предвиђена изградња објекта, док је у Новом Саду утврђено да на предметној локацији није могуће пројектовати објекат са потребним бројем станова из Обима услуга.

Чл. 4.3.1 посебних услова Уговора дефинисано је да се измене Уговора могу извршити на писани захтев било које стране, уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Чл. 4.6.4 посебних услова Уговора предвиђено је да ће у случају продужења рока за реализацију Услуге, при којем се не повећава Обим услуга, уговорне стране закључити Анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених Услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Консултант и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Консултанта, Наручилац је дао сагласност да се продужи рок за вршење услуга из Основног уговора до 02.09.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

В.Д. директора  
Драган Катунца

