



Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд
ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 6240
08.11. 2019 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, члана 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 2734 од 15.05.2019. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 4738 од 04.09.2018. године

1. Овом одлуком мења се обим услуга утврђен Уговором о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова, Партија 3-Оџаци, Сомбор и Нови Сад, закључен у оквиру РХП пројекта, VII потпројекат, између Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд и конзорцијума који чине привредна друштва „Студио Зоом“ д.о.о. Београд, ул.Двадесетседмог марта 28, 11000 Београд и Зоран Ђенадија предузетник Потез – ИНГ Нови Сад, ул. Чанкарева 8, 21000 Нови Сад (код Наручиоца заведен под бројем 4738 од 04.09.2018.године; код Извршиоца под бројем 271 од 04.09.2018. године) са Анексом I Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова, Партија 3-Оџаци, Сомбор и Нови Сад (код Наручиоца заведен под бројем 3398 од 13.6.2019.године; код Извршиоца под бројем 273 од 14.6.2019. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако што се рок за извршење услуге продужава за 365 дана рачунајући од истека претходно уговореног рока, односно до **30.6.2020. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова, шифра из ОРН: 79100000, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, број набавке: RHP-W7-AB-IA/LVP1-2018.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-AB-IA/LVP1-2018- Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, Наручилац је са конзорцијума који чине привредна друштва „Студио Зоом“ д.о.о. Београд, ул.Двадесетседмог марта 28, 11000 Београд и Зоран Ђенадија предузетник Потез – ИНГ Нови Сад, ул. Чанкарева 8, 21000 Нови Сад, закључио Основни уговор који за предмет има вршење услуге судских вештака за процену техничке условности станова на територији општине Озаци и градова Сомбор и Нови Сад, као и на територији јединица локалне самоуправе које се граниче са општином Озаци и градовима Сомбор и Нови Сад, на територији општине Бачка Паланка и јединица локалне самоуправе које се граниче са општином Бачка Паланка, територији општине Сремски Карловци и територији јединица локалне самоуправе које се граниче са општином Сремски Карловци, на територији општине Стара Пазова и територији јединица локалне самоуправе које се граниче са општином Стара Пазова, на територији града Зрењанин и територији јединица локалне самоуправе које се граниче са градом Зрењанин и на територији града Кикинда и територији јединица локалне самоуправе које се граниче са градом Кикинда.

У складу са Основним уговором односно уговореном максималном вредношћу уговорене услуге, као и уговореном јединичном ценом за вршење уговорене услуге по једном израђеном извештају о техничкој условности, Наручилац по Основном уговору издаје писани налог за проверу техничких карактеристика станова-непокретности, на основу којег Извшилац израђује извештаје о техничкој условности.

До истека претходно уговореног рока, Наручилац није издао налоге за процену техничке условности станова у висини максимално уговорене вредности Основног уговора, из разлога незадовољавајућег одзива понуђача станова по објављеним јавним позивима за куповину станова, због чега нису ни прибављени потребни станова. Из наведеног разлога, продужен је рок за подношења понуда за станове, те на страни Наручиоца и даље постоји потреба са вршењем услуге процене техничке условности понуђених станова,

Чланом 8. Основног уговора, предвиђено је да уколико се у току извршења уговорене услуге промене околности без кривице Наручиоца и Извршиоца, због којих би за Извршиоца било отежано или немогуће да пружи комплетну услугу у складу са Основним уговором, а које утичу на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга, уговорне стране ће вршити усклађивање уговореног рока односно динамике пружања услуга које су предмет Основног уговора у складу са новонасталом ситуацијом, а без промене уговорене цене.

Имајући у виду све напред наведено Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.

В.д. директора
Немањина Драгањ Катунца

