

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 2734 од 15.05.2019. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5304 од 25.08.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуге из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала који је закључен између Наручиоца Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд и Консултанта привредног друштва Архиформ д.о.о. Београд, ул.Владимира Томановића 35, 11000 Београд (код Наручиоца заведен под бројем 5304 од 25.08.2017. године; код Консултанта заведен под бројем 230/1 од 25.08.2017. године), са Анексом I Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (код Наручиоца заведен под бројем 354 од 22.01.2019. године; код Консултанта заведен под бројем 21 од 22.01.2019. године), Анексом II Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (код Наручиоца заведен под бројем 1275 од 4.3.2019. године; код Консултанта заведен под бројем 62 од 4.3.2019. године) и Анексом III Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (код Наручиоца заведен под бројем 6265 од 11.10.2019. године; код Консултанта заведен под бројем 375/1 од 11.10.2019. године) - у даљем тексту: Основни уговор, у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Пети потпројекат, тако да је крајњи рок за завршетак услуге **30.11.2020. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-CM/NOP1-2017 - Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, између Наручиоца Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд и Консултанта привредног друштва Архиформ д.о.о. Београд, ул.Владимира Томановића 35, 11000 Београд (код Наручиоца заведен под бројем 5304 од 25.08.2017.године; код Консултант заведен под бројем 230/1 од 25.08.2017. године) закључен је Основни уговор који за предмет има вршење услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у односу на 245 корисника грађевинског материјала, са роком за завршетак уговорене услуге до 30.11.2019. године.

Консултант је поднео захтев за продужење рока бр. 461 од 27.11.2019. године (код Наручиоца заведен под бројем 7250 од 28.11.2019.), којим је обавестио Наручиоца да је потребно продужити рок за реализацију уговорене услуге из разлога што у појединим општинама нису завршене све фазе по Обиму услуга: град Сомбор и општина Стара Пазова још увек нису добављачу издали налог за испоруку грађевинског материјала; у општинама Бечеј, Бајина Башта, Инђија и Топола није завршено са уградњом до сада испорученог грађевинског материјала, при чему у општинама Бечеј и Инђија још увек није извршена испорука II фазе грађевинског материјала (корисници грађевинског материјала у општини Бечеј су се изјаснили да су сагласни да се испорука грађевинског материјала одложи за крај фебруара/половину марта, а са чим се сагласио и добављач грађевинског материјала). Из наведених разлога, Консултант је предложио да се рок за завршетак уговорене услуге продужи до 30.11.2020. године.

О постојању напред наведених околности односно разлозима због којих Консултант није у могућности да изврши уговорене услуге у уговореном року, Наручилац је већ био упознат на основу праћења реализације Основног уговора, те је сагласан да се рок за реализацију уговорене услуге продужи до **30.11.2020. године**.

в.д. директора



Душан Ковачевић