

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3225 од 14.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – Пети потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 3225 од 14.06.2018. године, а код Извођача под бројем 630 од 14.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за 55 календарских дана, односно до 30.01.2020. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију у Новом Саду у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – Пети потпројекат RHP-W5-AB/IOP2-2017, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/IOP2-2017 набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – пети Потпројекат, Наручилац је са **Групом понуђача: „ГРАДИНА” Д.О.О. БЕОГРАД**, Масариков трг 8, 11080 Земун, ПИБ: 100013825, матични број: 07473206, **„ИНОБАЧКА” Д.О.О. НОВИ САД**, Булевар Ослобођења 30а, 21000 Нови Сад, ПИБ: 100457663, матични број: 08221154, **„АРХИКОМ” Д.О.О. НОВИ САД**, Вељка Петровића 1, 21000 Нови Сад, ПИБ: 110390390, матични број: 21345539, коју у складу са Споразумом о заједничком учешћу број 225/1 од 22.03.2018. године заступа Ђуро Ђурђевић, директор овлашћеног члана групе понуђача закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Анекс I уговора који за предмет има промену броја рачуна Извођача (код Наручиоца заведен под бројем 3934 од 23.07.2018. године, код Извођача заведен под бројем 734 од 27.07.2018. године) и Анекс II уговора који за предмет има измену уговорене цене за извођење радова због вишкова и мањкова радова, као и рок за завршетак радова (код Наручиоца заведен под бројем 4543 од 30.07.2019. године, код Извођача заведен под бројем 979 од 02.08.2019. године);

Дана дана 27.11.2019. године Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев (заведен код Извођача под бројем 157) за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката за 55 дана, са образложењем да је због измене пројеката хидрантских, санитарних и електро инсталација неопходна додатна опрема коју је потребно набавити и уградити ради несметаног функционисања наведених инсталација.

Руководилац изградње је дана 01.12.2019. године Наручиоцу доставио мишљење у вези са захтевом Извођача број 8, (заведен код Руководиоца изградње СОЗ НД бр 46) којим је усвојио захтев Извођача и одобрио продужење рока за **55** календарских дана, услед потребе за набавком и монтажом хидроцила, повезивањем водоводних и електро инсталација и завршетком спуштеног плафона.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан **да се продужи рок за завршетак радова** из Основног уговора до 30.01.2020. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

В.д. директора  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Душан Ковачевић

