


ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 505/2
29.01 2019 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26



Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд
Немањина 22-26
БЕОГРАД

ПРОГРАМ РАДА
„ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ“ Д.О.О. БЕОГРАД
ЗА 2019. ГОДИНУ

Београд, децембар 2018. године

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ	3
1.1 . МИСИЈА ДРУШТВА.....	4
1.2 ВИЗИЈА ДРУШТВА.....	4
1.3. СТРАТЕГИЈА ДРУШТВА.....	4
1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	5
2. РЕАЛИЗАЦИЈА И ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ (УПРАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИМ ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА).....	6
2.1. ТЕРМИН ПЛАН.....	14
2.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ.....	15
2.3. КОМИСИЈЕ, РАДНЕ ГРУПЕ, ПРОЈЕКТНИ ТИМОВИ.....	16
2.4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	17
2.5. ИЗВЕШТАВАЊЕ.....	18
3. ПРИЛОЗИ (ГАНТОГРАМИ).....	19

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд је основано Одлуком Владе Републике Србије о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“; број 51/10, 72/2013, 24/14 и 65/14), и уписан у регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре, под бројем БД 87134/2010.

Пуно пословно име: Друштво с ограниченом одговорношћу Јединица за управљање пројектима у јавном сектору Београд

Адреса: ул. Немањина бр. 22-26, Савски венац, Београд

Матични број: 20668890

Број регистрације: БД 87134/2010

ПИБ: 106729004

Датум оснивања: 09.08.2010. године

Оснивачи друштва: Влада Републике Србије 100%

В.Д. Директора друштва: Драган Катуца

Шифра делатности: 7022

Назив делатности: Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Влада Републике Србије је 30. децембра 2016. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору (05 Број: 02-02-12814/2016) којим се врши промена пословног имена Друштва у Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд. Трајање Друштва је дефинисано да обавља своју делатност на неодређено време, док се опис делатности Друштва у члану 8. Одлуке о оснивању Друштва (пречишћен текст) проширује, додаје нови став да Друштво обавља послове пружање услуга консалтинга, менаџмента и стручног надзора, као и свих других услуга у вези са управљањем пројектима у јавном сектору, који су му поверени међународним уговором, законом, актом оснивача или уговором којим се уређује начин реализације сваког пројекта, права и обавезе уговорних страна у реализацији, финансирање пројеката, рокови за реализацију, начин извештавања, јавне набавке које је потребно спровести и начин њихове реализације и други потребни елементи.

1.1 ВИЗИЈА ДРУШТВА

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као кључни партнер државе за реализацији инфраструктурних пројеката велике вредности.

1.2 МИСИЈА ДРУШТВА

Мисија Друштва је управљање великим државним инфраструктурним пројектима у складу са позитивним прописима у Републици Србији, у складу са међународним финансијским уговорима о кредитима/зајмовима/донацијама као и уговорима о финансирању и управљању пројектима потисаним са надлежним ауторитетима Републике Србије на основу којих се врши финансирање пројекта.


Своју мисију Друштво реализује кроз:

- Планирање реализације пројекта
- Припрему тендерске документације, организовање и евалуацију јавне набавке и потписивање уговора са изабраним понуђачима;
- Управљање изградом пројектне документације;
- Координацију активности и пружања административних услуга пројектним тимовима у односу на реализацију пројекта;
- Управљање процесом плаћања;
- Консалтинг услуге укључујући услуге архитектонске и техничке делатности и пружање услуга стручног надзора изградње;
- Вођење адекватних евиденција и извештавање надлежних институција о извршењу пројекта;
- Успостављање сарадње са домаћим и међународним институцијама које финансирају или су на други начин укључене у пројекат као и надлежним ауторитетима Републике Србије у циљу квалитетне реализације пројекта.

1.3 СТРАТЕГИЈА ДРУШТВА

Стратегија Друштва је позиционирање, умрежавање и унапређење односа са кључним актерима (Влада Републике Србије, надлежна Министарства, КИРС, Канцеларија за јавна улагања, општине и друге државне институције, Европска инвестициона банке, Банка за развој Савета Европе, привреда, научна заједница и грађани), пружање стучних услуга на пројектима, управљање, консалтинг и технички надзор и на тај начин стварање додане вредности неопходне за развој државе и друштвау целини.

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



Организациона структура „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова - радних места број: 14952 од 30.12.2016. године и изменама и допунама овог Правилника (Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у “ЈУП Истраживање развој” д.о.о. Београд број 7522 од 27.11.2017. године, број 1931 од 04.04.2018. године, број 2212 од 23.04.2018. и број 6180 од 20.11.2018. године).

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, Правилником су образоване основне организационе јединице, и то:

1. Кабинет директора Друштва;
2. Сектор за планирање и управљање пројектима изградње;
3. Сектор за набавке;
4. Сектор за правне и опште послове и људске ресурсе;
5. Сектор за економске послове;
6. Служба за информационе технологије и развој.

Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, у оквиру Сектора за набавке, образује се унутрашња организациона јединица и то Служба за техничку припрему набавки.

Правилником о организацији и систематизацији послова предвиђено је самостални извршилац:

- Интерни ревизор.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА И ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ (УПРАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИМ ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА)

План рада привредног друштва „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд првенствено се односи на управљање пројектима у оквиру три програма:

ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Први програм обухвата пројекте „Ревитализације истраживања и развоја у јавном сектору у Србији“, укључујући модернизацију постојећих истраживачких капацитета и инфраструктуре, формирање новог научног центра за унапређење научне писмености становништва, изградњу смештаја за студенте и младе научнике и модернизацију академске рачунарске мреже. Оквирна вредност Програма процењена је на износ ЕУР 420,8 милиона који се финансирају на следећи начин: из средстава кредита Европске инвестиционе банке (ЕИБ) у износу од ЕУР 200 милиона, из два зајма које је одобрила Развојне банке Савета Европе (ЦЕБ) на по ЕУР 35 милиона и ЕУР 70 милиона, Инструмента претприступне помоћи ЕУ (ИПА) у износу од ЕУР 25,6), остало из средстава Буџета Републике Србије и других извора.

Финансијским уговором (Истраживање и развој у јавном сектору) потписаним са ЕИБ-ом, предвиђено је да Република Србија образује јединицу за управљање оквирним Пројектом и да обезбеди средства за њено квалитетно функционисање за време трајања Програма, док је за промотера пројекта именовано Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Првобитни рок за завршетак пројекта био је 31.12.2015. године али је рок продужен Анексом на период до краја 2020. године.

Влада РС је дана 13. јуна 2016. године донела Закључак 05 Број: 48-5555/2016 којим се сагласила да Канцеларија за управљање јавним улагањима преузме даље управљање пројектом док је Друштво у обавези да заврши све потписане уговоре са трећим лицима..

У оквиру програма „Истраживање и развој у јавном сектору“ квалификовано је, Стратегијом научног и технолошког развоја, 29 потпројеката за финансирање из средстава Европске инвестиционе банке, Банке за развој Савета Европе и других средстава које обезбеди Република Србија. За 20 предвиђених потпројеката закључени су Уговори о реализацији са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Од тог броја, 7 потпројеката односно Уговора је реализовано, и то: Централна зграда Универзитета у Новом Саду, НТП Нови Сад 1. фаза, НТП Звездара Београд, Санација темеља Хемијски факултет у Београду, Природњачки центар Свилајнац, Истраживачка станица Петница и Станови за младе истраживаче у Блоку 32 (Фаза 1.).

За 3 потпројекта: Капитална опрема, Потрошни материјал и Станови за младе истраживаче Крагујевац, која су фактички завршена, остало је да се заврше финалне исплате по стицању услова за неколико уговора.

За 2 потпројекта, Центар за промоцију науке и Нано-Центар Београд завршено је пројектовање али пројекти нису добили позитивно мишљење од стране Ревизионе комисије. Промотер и друге надлежне институције се још увек нису дефинитивно изјаснили по питању наставка

њихове реализације. Обавеза ЈУП-а је да изврши финалне исплате (након стицања услова за исплату) по потписаним уговорима са испоручиоцима услуга.

У 2018. години у току је била реализација два потпројекта, и то Научно-технолошког парка Нови Сад (Фаза 2./1) и Центра изврсности у Крагујевцу.

Током 2018. године са Министарством просвете, науке и технолошког развоја потписани су Анекси везано за ова два потпројекта. Анексом је предвиђено да ће ЈУП реализовати и Фазу II/2 и II/2а Научно-технолошког парка Нови Сад у вредности од ЕУР 10 милиона, а за оба пројекта је продужен рок за реализацију до 2020. године.

Друштво је са Министарством просвете, науке и технолошког развоја потписало и Посебан споразум везано за Истраживачку станицу Петница којим је предвиђено извођење додатних радова на отклањању недостатака на објектима у вредности од РСД 5,8 милиона.

Везано за претходно наведено за 2019. и 2020. годину предвиђено је да Друштво реализује следеће потпројекте: Центар изврсности Крагујевац, Научно-технолошки парк Нови Сад Фаза 2/1, фаза 2/2 и фаза 2/2а и додатни радови на ИС Петница. Друштво је планом предвидело и набавку капиталне опреме у вредности од ЕУР 4 милиона за потпројекат Центри изврсности у Крагујевцу с обзиром да има потписан Уговор о реализацији овог потпројекта са Министарством и да исти није још увек ревидиран те та обавеза ЈУП-а остаје актуелна.

Програм рада за 2019. годину базиран на потписаним уговорима и анексима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја о реализацији горе поменутих потпројеката у току, потписаним уговорима које Друштво има са трећим лицима и уговорима које Друштво планира да закључи ради завршетка започетих потпројеката.

РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ

Други програм обухвата пројекте „Националног дела регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“.

Влада Републике Србије закључила је са Европском банком за развој Савета Европе (ЦЕБ) оквирни Уговор о спровођењу Програма чија вредност за Републику Србију износи ЕУР 335,2 милиона од чега су планирана средства донатора ЕУР 301,7 милиона, док Република Србија треба да обезбеди ЕУР 33,5 милиона кроз обезбеђење земљишта, инфраструктуре, дозвола и сл. Основним пројектним планом су предвиђене четири компоненте, и то: изградња стамбених зграда, изградња монтажних кућа, куповина сеоских домаћинстава и набавка грађевинског материјала за избегла лица. „Грант Уговори“ (уговори о донацији) потписују се сукцесивно на вредност потпројеката по динамици којом буду спремни за реализацију.

Првобитно је предвиђено да се Програм реализује до краја 2018. године, али је Скупштина донатора 2017. године одобрила куповину станова, као нови модалитет у спровођењу РХП пројекта Републике Србије. Донета је одлука да се шест Грант уговора који су потписани закључно са 2017. годином морају реализовати до краја 2019. године, а реализација пројеката СРБ 8 и СРБ 9 предвиђена је до краја 2021. године. У току је потписивање Грант уговора за пројекат СРБ 9 и Анекса за СРБ 3 и СРБ 8.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС), Уговором одређен као „водећа институција“, задужен је за одређивање корисника подобних за помоћ из средстава донација и социјалну компоненту Програма, док је Јединица за управљање пројектима у

јавном сектору д.о.о. Београд задужена за материјалну реализацију Програма (спровођење поступака јавних набавки, потписивање и реализација уговора са понуђачима, управљање средствима донација, контролу реализације, извештавање и сл.).

Током 2014. године активности на овом Програму углавном су се односиле на избор корисника и стварање техничких и административних услова за реализацију. Током 2015. године су повучене прве транше средстава донација, завршене јавне набавке, потписани уговори са одабраним понуђачима. Програм је почео у 2016. години интензивно да се реализује на терену што је настављено и током 2017. и 2018. године.

РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПЛАН ДАЉИХ АКТИВНОСТИ ПОТПРОЈЕКТА У ОКВИРУ РХП

ПРВИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ1)

Компонента 1- монтажне куће:

Потписани уговори у укупној вредности 978.917,18 евра. Извршена изградња и примопредаја 64 монтажних објекта. Добијено 59 употребних дозвола. У првом кварталу 2019. године, очекујемо да ћемо добити преосталих 5 употребних дозвола и затварање целокупне компоненте.

Компонента 2 - испорука и уградња грађевинског материјала

Потписани уговори у укупној вредности 733.657,88 евра. Извршена испорука 104 пакета грађевинског материјала. До краја године се очекује се целокупна уградња пакета грађевинског материјала и затварање целокупне компоненте.

ДРУГИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ2)

Компонента 1- додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 4.418.537,7 евра. 2018 године усељено је 40 корисника у Сремској Митровици. Завршена је изградња објекта у Параћину и очекује се усељење 20 породица у фебруару 2019. године. У првој половини 2019. године се очекује да се заврше радови и усеље корисници у преосталим јединицама локалне самоуправе (Бајина Башта – 20 породица, Вршац – 20 породица, Кикинда – 25 породица, Крушевац – 20 породица, Прокупље – 20 породица, Шабац – 25 породица, Шид – 10 породица). Овим ће се завршити реализација компоненте 1.

Компонента 2- монтажне куће

Потписани уговори у укупној вредности 1.909.864 евра. Крај реализација изградње монтажних кућа планирана је за 2019. годину. Изграђено и примопредато је 117 од 120 кућа, урађен је технички преглед за 70 кућа, а издато 20 употребних дозвола.

Компонента 3 - испорука и уградња грађевинског материјала-ГРАНТ ШЕМЕ

Потписани уговори у укупној вредности 2.230.369 евра за 20 Јединица локалне самоуправе. До краја 2018. године у седамнаест општина испоручено 225 пакета грађевинског материјала, од чега је 198 пакета уграђено. У 2019. години се очекује испорука и уградња грађевинског материјала у општинама Нови Београд, Темерин и Гроцка чиме би се завршила пуна реализација компоненте 3.

Компонента 4 - додела сеоских домаћинстава - ГРАНТ ШЕМЕ

Потписани уговори са јединицама локалне самоуправе у 2015. години у укупној вредности 2.750.000 евра. Укупно је купљено 245 сеоских домаћинстава. Почетком 2019. године очекује се додела пакета помоћи (мали грант) у општини Параћин и реализација компоненте 4.

ТРЕЋИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБЗ)

Компонента 1- додела стамбених решења-Овча 235 стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 5.004.412,35 евра. У марту 2018. године усељено је 235 породица.

Компонента 2- монтажне куће

Потписани уговори у укупној вредности 736.450 евра. Реализација изградње монтажних кућа планирана је за 2019. годину. Изграђено и примопредато је 19 од 49 објеката. Крај реализације се очекује у трећем кварталу 2019.

Компонента 3 - испорука и уградња грађевинског материјала

Потписани уговори у укупној вредности 73.732 евра. До краја 2018. године очекује се потписивање уговора са добављачима за испоруку 302 пакета грађевинског материјала. У 2019. години очекује се испорука, уградња и комплетна реализација компоненте 3.

Компонента 4 - додела сеоских домаћинстава

Укупно купљено 69 сеоских домаћинстава укупне вредности 640.000 евра и додељени су пакети грађевинског материјала у вредности 98.392,02 евра. У 2019 . години очекује се проширење пројекта СРБЗ, којим је предвиђено куповина 145 сеоских кућа (предвиђена решења у СРБ8 пребачена у СРБЗ да би се искористила уштеда на пројекту). Комплетна реализација компоненте 4 предвиђена је у 2019. години.

ЧЕТВРТИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ4)

ОСНОВНИ УГОВОР

Компонента 1- додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 6.162.420 евра. 2018. године усељено је 15 породица у Ариљу. У првој половини 2019. године очекује се да се заврше радови и уселе корисници у преосталим јединицама локалне самоуправе (Бор – 15 породица, Брус – 10 породица, Кладово – 10 породица, Лозница – 30 породица, Неготин – 20 породица, Ужице – 20 породица, Врњачка Бања - 20 породица, Сомбор – 40 породица, Стара Пазова – 30 породица, Темерин – 20 породица, Зрењанин – 11 породица, Озаци – 20 породица) Овим ће се завршити реализација компоненте 1.

Компонента 2 – монтажне куће

Потписани уговори у укупној вредности 1.200.113 евра. Реализација изградње монтажних кућа прибављање употребних дозвола и примопредаја планирана је за 2019. годину. До краја 2018. године је завршено и примопредато 58 од 70 објеката. У току је технички преглед.

Компонента 3- испорука и уградња грађевинског материјала

Потписани уговори у укупној вредности 2.442.680,19 евра. У централизованом моделу испоруке и уградње грађевинског материјала (ЈУП спроводи набавке и потписује уговоре са добављачима) додељено је 161 пакета помоћи. Комплетна уградња и реализација пројекта очекује се у 2019. години. У децентрализованом моделу (Јединице локалне самоуправе (ЈЛС) спровode набавке и потписују уговоре са добављачима) потписано је 36 уговора са ЈЛС, којим је предвиђена додела 402 пакета грађевинског материјала. У 2019. Години очекује се потписивање још 11 уговора са ЈЛС за 114 пакета грађевинског материјала. Комплекта уградња и реализација пројекта очекује се у 2019. години.

Компонента 4 - додела сеоских домаћинстава -

Потписани уговори са 26 Јединица локалне самоуправе у укупној вредности 2.588.000 евра. Укупно је купљено 202 сеоске куће у 24 ЈЛС. Ради искориштавања уштеда из пројекта, планирано је анексирање 12 Уговора о гранту са ЈЛС (решења са пројекта СРБ8), којим је предвиђена куповина 76 сеоских кућа. У 2019. години очекује се укупна реализација компоненте 4.

ПЕТИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ5)

Компонента 1- додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 31.322.482,51 евра. У 2018. години почела је изградња објеката у 26 Јединица локалне самоуправе (Шожаревац – 20 породица, Београд (Земун-Камендин) – 270 породица, Мало Црниће – 6 породица, Жабари – 12 породица, Свилајнац – 15 породица, Крушевац – 40 породица, Ниш – 75 породица, Лозница – 60 породица, Крупањ – 5 породица, Уб – 20 породица, Ваљево – 20 породица, Мионица – 16 породица, Ужице – 10 породица, Чајетина – 12 породица, Нови Пазар – 20 породица, Темерин – 64 породице, Зрењанин – 40 породица, Бачка Паланка – 16 породица, Сремска Митровица – 30 породица, Ириг – 13 породица, Сремски Карловци – 16 породица, Панчево – 8 породица, Стара Пазова – 169 породица, Нови Сад – 276 породица, Бачки Петровац – 3 породице, Кикинда – 16 породица). Почетком 2019. године се очекује и потписивање уговора за објекат у Лучанима за 15 породица. Планиран крај реализације компоненте 1 је децембар 2019. године.

Компонента 2 - испорука и уградња грађевинског материјала - ГРАНТ ШЕМЕ

Потписани уговори о гранту у укупној вредности 1.863.000 евра са 11 ЈЛС. Испоручени пакети грађевинског материјала у 2 ЈЛС. У 2019. години очекује се испорука, уградња и укупна реализација компоненте.

Компонента 3-додела сеоских домаћинстава - ГРАНТ ШЕМЕ

Потписани уговори о гранту са 16 ЈЛС укупне вредности 2.651.000 евра. Укупно је купљено 193 сеоске куће. У 2019. години очекује се укупна реализација компоненте 3.

СЕДМИ ПОТПОРЈЕКАТ (СРБ7)

Компонента 1 – куповина 130 станова

Вредност 4.232.000 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2019. година.

Компонента 2- додела сеоских домаћинстава - ГРАНТ ШЕМЕ

Потписани уговори о гранту са 22 ЈЛС укупне вредности 1.980.000 евра. Укупно је купљено 140 сеоских кућа. У 2019. години очекује се укупна реализација компоненте 3.

Компонента 3 – испорука и уградња грађевинског материјала

Пројекат предвиђа доделу 221 пакета грађевинског материјала. Потписивање уговора очекује се почетком 2019. године, а додела пакета, уградња и укупна реализација компоненте 3. очекује се до 2020, године.

Компонента 4 – пројектовање 358 стамбених јединица

Потписани уговори у укупној вредности 654.345,29 евра.

У 2018. години је започело пројектовање објеката у 9 јединица локалне самоуправе (Врњачка Бања – 20 станова, Аранђеловац – 18 станова, Лозница – 30 станова, Ариље – 8 станова, Суботица – 44 стана, Вршац – 40 станова, Панчево – 40 станова, Бачки Петровац – 6 станова, Нови Сад – 152 стана). Планирани крај реализације ове активности је прва половина 2019. године (у овом потпројекту је предвиђена само израда техничке документације).

У 2018. години започело је у оквиру проширења потпројекта СРБ7 и пројектовање објеката у 9 јединица локалне самоуправе (Нови Сад – 94 стана, Пећинци – 15 станова, Смедерево – 20 станова, Смедеревска Паланка – 15 станова, Кучево – 6 станова, Варварин – 7 станова, Панчево – 36 станова, Краљево – 10 станова, Врбас – 14 станова), као и ажурирање техничке документације за 133 стана у Београду у улици др Ивана Рибара. Планирани крај реализације ове активности је прва половина 2019. године (у овом потпројекту је предвиђена само израда техничке документације).

ОСМИ ПОТПОРЈЕКАТ

Компонента 1 – додела стамбених решења:

Планирана вредност компоненте износи 18.452.329 евра. У овој компоненти се планира изградња 358 станова који се пројектују у потпројекту СРБ7. Планирани почетак изградње је у другој половини 2019. године, а планиран крај реализације ове активности је крај 2020. године.

У оквиру проширења потпројекта СРБ8 је у другој половини 2019. године планиран почетак изградње 250 стамбених јединица у Београду у насељу Овча. Процењена вредност ових радова износи 8.778.547,00 евра. Планирани крај компоненте је прва половина 2021. године.

Компонента 2 – куповина 79 сеоских домаћинстава

Вредност 873.500 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2020. година.

Компонента 3 – набавка и уградња 135 пакета грађевинског материјала

Вредност 1.265.000 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2020. година.

Компонента 4 – пројектовање и изградња 30 монтажних кућа

Вредност 502.000 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2020. година.

ДЕВЕТИ ПОТПОРЈЕКАТ

Очекује се потписивање уговора СРБ9 ускоро.

Компоненте овог потпројекта су :

Компонента 1 – додела 350 стамбених решења

Вредност 9.652.832 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2021. година.

Компонента 2 – куповина 100 станова

Вредност 3.255.000 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2021. година.

Компонента 3 – куповина 200 сеоских домаћинстава

Вредност 2.228.000 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2021. година.

Компонента 4 – набавка и уградња 200 пакета грађевинског материјала

Вредност 1.897.500 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2021. година.

Компонента 5 – пројектовање и изградња 50 монтажних кућа

Вредност 808.325 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2021. година.

ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА

Трећи програм који реализује ЈУП је „Програм модернизација школа“ који је дефинисан Финансијским уговором ФИ. Н 25.610 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, одобрен је зајам у износу од 50 милиона ЕУР-а у циљу модернизације образовања у Србији. Анексом 2 Финансијског уговора, потписаног у Београду, 6. марта 2017. године дефинисан је нови рок реализације Програма, као и крајњи рок за повлачење средстава зајма 31.12.2018. године. У току 2018. године покренута је процедура за анексирање Финансијског уговора. Као нови рок реализације Програма предложен је крај 2021. године. Промотер Пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а управљање оперативном реализацијом пројекта поверено је „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд.

Пројекат обухвата следеће три компоненте:

Компонента 1 – нова изградња односно проширење 8 основних и 2 средње школе као и набавка опреме за поменутих 10 школа и још 2 основне школе (Борча, Калуђерица) чија је изградња финансирана од стране локалне самоуправе, а радови завршени.

Компонента 2 – стратешки развој образовног система у Србији. Садржи три активности:

- Развој плана имплементације за Националну образовну стратегију, укључујући и учешће Србије у међународним тестирањима вредновања знања
- Подршка за завршетак концепције и имплементацију Информационог и система управљања у образовању (делимично суфинансираног зајмом Светске банке)
- Развој методологије за стратешко планирање улагања за образовну инфраструктуру

Компонента 3 – нова изградња односно адаптација основних и средњих школа са опремањем, како би се школама омогућило да адекватно функционишу и спроводе модеран наставни план и програм.

У оквиру ове фазе радови су подељени у четири групе:

Прва група радова обухвата изградњу, доградњу и адаптацију 50 +1 објекат (ради се о Основној школи „Војвода Степе“ из Компоненте 1), радови на свим објектима су завршени, преостало је урадити коначне обрачунае и платити Окончане ситуације. Стручни надзор над радовима ради „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Опремање школа из ове групе је делимично завршено.

Друга група радова обухвата изградњу, доградњу и адаптацију 41-ног објекта, радови на овим објектима се приводе крају, уговорени су и сви непредвиђени радови. Стручни надзор над радовима ради „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд.

Трећа група радова обухвата изградњу, доградњу и адаптацију 31-ног објекта, радови на овој групи објеката су у току, уговорени су непредвиђени радови. Стручни надзор над радовима ради „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд.

Потписан је и Уговор о наставку радова на Основној школи „Љупче Николић“ у Алексинцу (наставак радова на школи из Компоненте 1), радови су завршени. Стручни надзор над радовима ради „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд.

Четврта група радова обухвата изградњу, доградњу и адаптацију 33 објекта подељено у 15 лотова. Јавна набавка за радове расписана је у 2018. години.

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд на пословима Управљања пројектом ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА у 2019. години планира активности на следећи начин:

- Наставак реализације свих Уговора о извођењу радова који су у току, што укључује праћење реализације у техничком и финансијском смислу, као и вршење Стручног надзора по закљученим Споразумима
- Завршетак јавне набавке радова за Четврту групу школа у првом кварталу године и потписивање Уговора за извођење радова и отварање градилишта.
- У првом кварталу 2019. године неопходно је, пре свега, припремити тендерску документацију за набавку Опремања Друге групе школа. Након сагласности Банке спровести поступак набавке.
- Неопходно је са надлежним институцијама дефинисати форме и процедуре извештавања и коначних обрачуна вредности објеката који су предмет извођења радова и опремања као и питање обрачуна учешћа Републике Србије (податке и документацију

коју је потребно да доставе локалне самоуправе) у циљу утврђивања укупне додате вредности објеката.

- У току године, након добијања Пројектног задатка Јединственог информационог система просвете (део Компоненте 2) припремити и објавити Јавну набавку за реализацију овог дела Пројекта

2.1 ТЕРМИН ПЛАН

Програми и пројекти којима управља „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд:

1	ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ – ЗАПОЧЕТИ ПРОЈЕКТИ ДО ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ 48-5555/2016 КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ЗАВРШИТИ
2	НАЦИОНАЛНИ ДЕО РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
3	ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА

1. РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ

ID	FOUND	WBS	Text1	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0			Истраживање и развој														
1	EIB	PR001	Природњачки центар Свилајнац														
13	EIB	CEB1	PR016	Набавка капиталне опреме за истраживање													
17	EIB	PR023	Систем за централизовану набавку потрошног материјала														
24	EIB	PR003	Централна зграда Универзитета у Новом Саду														
33	EIB	PR004	Научно технолошки парк Звездара, Београд														
44	EIB	PR006	Научно технолошки парк, фаза I, Нови Сад														
53	EIB	PR008	Истраживачка станица Петница, Ваљево														
64	CEB1	PR010	Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фаза 1														
73	EIB	PR022	Санација темеља - Хенијски факултет Универзитета у Београду														
81	CEB2	PR009	Станови за младе истраживаче - Крагујевац														
92	EIB	PR030	Центри изврности Универзитета у Крагујевцу														
103	EIB	PR007	Научно технолошки парк, фаза II, Нови Сад														

2. НАЦИОНАЛНИ ДЕО РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

Термин план за сваки потпројекат дат је у прилогу.

3. ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА

Термин план дат је у прилогу.