

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 2826  
25.05 2018 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**  
**број 3257 од 15.06.2018. године**

1. Овом одлуком мења се уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за Партију бр. 1 у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Пети потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 3257 од 15.06.2018. године, а код Извођача под бројем 123/18-У од 15.06.20178. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим анексима, тако да укупно уговорена цена за све изведене радове сада износи 1.009.334,29 евра без ПДВ-а.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

**Образложење**

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр. 1 на локацијама у Ваљеву, Севојну и Чајетини, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Пети потпројекат, RHP-W5-AB/IOP4-2017, шифра из ОРН:45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/IOP4-2017, набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети Потпројекат, Наручилац је са **Грађевинским привредним друштвом „Kej” д.о.о. Ваљево**, Владике Николаја бр. 29Б, 14000 Ваљево, ПИБ: 100068813, матични број: 07367236, кога заступа директор Миодраг Максимовић, (у даљем тексту: **Извођач**), закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката за партију бр. 1, за укупно уговорену цену од 996.402,12 ЕУР без ПДВ и роком за завршетак изградње од 330 дана, Анекс I Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 4425 од 15.08.2018. године, а код Извођача под бројем 178/18У од 20. 07.2018. године, Анекс II Основног уговора који је код Наручиоца заведен

под бројем 6384 од 16.10.2019. године, а код Извођача под бројем 219/19-У од 16.10.2019. године и Анекс III Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 6642 од 30.10.2019. године, а код Извођача под бројем 225/19У од 30.10.2019. године. Извођач је дана 17.3.2020. године. Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев (код Наручиоца заведен под бројем 1868-1 од 06.04.2020. године, а код Извођача под бројем 219/20 И) за уговарање вишкова и мањкова радова са табеларним приказом истих, са којим се потписом и овером истог сагласио Руководилац изградње дописом бр. 28-03/20 од 31.03.2020. године заведен код Наручиоца под бројем 1868/2 од 06.04.2020. године и тиме потврдио да су количине и вредности вишкова и мањкова приказане у Захтеву Извођача број 219//20-И исправне, те да је вредност вишкова радова по Основном уговору и припадајућим анексима:

- локација **Ваљево** у износу од 23.725,88 евра
- локација **Севојно** у износу од 18.414,37 евра и
- локација **Чајетина** у износу од 33.146,43 евра

док је вредност мањкова радова по Основном уговору и припадајућим анексима :

- локација **Ваљево** у износу од 21.353,71 евра
- локација **Севојно** у износу од 18.699,82 евра и
- локација **Чајетина** у износу од 22.300,98 евра

тако да разлика у вредности укупно изведених вишкова и мањкова за напред наведене локације износи 12.932,17 евра и то: вредност вишкова износи 75.286,68 евра, вредност мањкова радова износи 62.354,51 евра, те укупна уговорена цена за све изведене радове по Уговору са припадајућим анексима и овом анексу сада износи износи 1.009.334,29 евра без ПДВ-а (словима: милиондветхиљадатристотинетридесетичетири и 29/100 евра).

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан са напред наведеном изменом, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

Душан Ковачевић  
д.д. директора  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ  
БЕОГРАД