

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3036
03.06.2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3771 од 12.07.2018. године

Овом одлуком мења се уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - за партију бр.1 на локацији Ниш у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат, Партија 1, који је код Наручиоца заведен под бројем 3771 од 12.07.2018. године, а код Извођача под бројем 127 од 12.07.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим анексима, тако да се уговорена цена умањује за износ од 8.922,30 еур без ПДВ-а, те сада износи 1.517,802.49 еур без ПДВ-а.

1. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 на локацији Ниш у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат RHP-W5-AB/OP1-2017, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/OP1-2017 набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети потпројекат, Наручилац је групом понуђача СЗТР „Љуба-Инвест“ кога заступа Богољуб Миленовић предузетник, Књаза Милоша бб, 35250 Параћин, матични број: 50522385, ПИБ 100876011 (водећи члан конзорцијума) и Модулор д.о.о.

Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд

Адреса: Немањина 22-26, Београд – Савски венац, Србија

Телефон.: (011) 3088 795, Факс.: (011) 3088 653, E-mail: office@piu.rs Website: www.piu.rs

Број регистрације: БД 25160/2017, Регистар привредних субјеката, Агенција за привредне регистре Републике Србије;

Матични број: 20668890;

ПИБ: 106729004


Текући рачуни: 285-1001000000216-50; 285-1001000000217-47; 285-1001000000218-44; 205-160097-44

Београд, Николаја Салтикова 61, 11000 Београд, матични број: 06042902, ПИБ 100829676 (члан конзорцијума) закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 на локацији Ниш, за укупно уговорену цену од 1.451.382,79 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак изградње од 330 дана до 17.09.2019. године, Анекс I Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 3028 од 29.05.2019. године, којим је продужен рок за завршетак радова до 09.10.2019. године и Анекс II Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 1707 од 26.03.2020. године, којим су уговорени непредвиђени радови. Укупно уговорена цена извођења радова по Основном уговору и припадајућим Анексима износи 1.526.724,79 ЕУР без ПДВ.

Дана 28.04.2020. године Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев за уговарањем вишкова и мањкова радова који су се јавили у току изградње објеката, са табеларним приказом истих и фотокопијама оверених листова грађевинског дневника.

Руководилац изградње је дана 28.04.2020. године Наручиоцу доставио своје мишљење у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 2253 од 28.04.2020. године) у ком је навео да сматра да је захтев Извођача оправдан јер је до појаве вишка и мањка радова у току извођења радова на објекту дошло због неусклађености пројектне документације (предмер и предрачун) и стварног стања на терену

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан са напред наведеном изменом, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора

Душан Ковачевић

