

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3060
04.06 2020 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 682 од 2.2.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак прве фазе услуга Руководиоца изградње монтажних кућа из Уговора о вршењу услуга Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 682 од 2.2.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Предузећа за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о., ул. Владимира Томановића бр. 35, 11050 Београд, матични број: 17174223, ПИБ: 101741116, под бројем 524/1 од 2.2.2017. године (у даљем тексту: Консултант), а који за предмет има вршење услуга Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа, у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Трећи потпројекат, у односу на 46 монтажних кућа (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за извршење прве фазе услуге у периоду изградње монтажних кућа до дана правоснажности употребне дозволе 1.10.2020. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс V Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње монтажних кућа, број набавке: RHP-W3-PH/NOP2-2016, шифра из ОРН:71247000 - Надзор грађевинских радова и шифра: 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH/NOP2-2016 - Набавка услуга Руководиоца изградње монтажних кућа, Наручилац је са Консултантом закључио Уговор о вршењу услуга Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа (трећи потпројекат) са Предузећем за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о., ул. Владимира Томановића бр. 35, 11050 Београд, матични број: 17174223, ПИБ: 101741116 (који је код Наручиоца заведен под бројем 682 од 2.2.2017. године, а код Консултанта под бројем 524/1 од 2.2.2017. године), а у току реализације уговорених услуга и Анекс I од 9.3.2018.године, Анекс II од 23.11.2018. године и Анекс III од 23.1.2019. године и Анекс IV од 18.2.2020. године, са роком извршења услуге у фази изградње монтажних кућа до дана правоснажности употребне дозволе до 30.4.2020.године и са роком извршења услуге у трајању од 365 дана након правоснажности употребне дозволе у фази отклањања недостатака.

Радови на пројектовању и изградњи монтажних кућа изводе се од стране конзорцијума који чине привредна друштва Ива-Инвест д.о.о. Ивањица као водећи члан конзорцијума, Златибор-градња Београд а.д. Београд и МК Инжењеринг д.о.о. Ивањица (у даљем тексту: Извођач радова), а по основу Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији- Трећи потпројекат од 7.2.2017.године (у даљем тескту: Уговор о извођењу радова).

Наручилац је прихватио захтев Извођача радова од 6.4.2020. године, да се рок за завршетак радова продужи до 1.10.2020.године.

Прилогом 3- Надокнаде и плаћања, који је саставни део Основног уговора, предвиђено је да ће у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а да се при томе не повећава обим радова, уговорне стране закључити анекс уговра и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

Имајући у виду све напред наведено одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић