

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД  
Бр. 4245  
21.07 2020 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5675 од 25.10.2018. године

1. Овом одлуком мења се вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018 - – Партија 3 – чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: Грађевинско предузеће „Градинг” д.о.о. Параћин, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин, Друштво са ограниченом одговорношћу Елингзо за инжењеринг, промет и услуге Београд (Чукарица), Ратка Митровића 165а, 11000 Београд, и Друштво за грађевинарство и друге делатности Nid-energy systems д.о.о. Параћин, Војводе Мишића 64, 35250 Параћин (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 5675 од 25.10.2018. године, код Извођача заведен под бројем 2-726 од 25.10.2018. године ( у даљем тексту Основни уговор) и Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 569 од 05.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем 2-045 од 07.02.2020. године), тако да сада износи **1.619.341,26** евра без ПДВ-а (словима: милионшестстотинадеветнаестхиљадатрестотинечетрдесетједан и 26/100 евра).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији –Партија 3 - Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци, број: RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018 у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за партију 3 закључен је уговор са групом понуђача коју чине Грађевинско предузеће „Градинг” д.о.о. Параћин, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин, Друштво са ограниченом одговорношћу Елингзо за инжењеринг, промет и услуге Београд (Чукарица), Ратка Митровића 165а, 11000 Београд, и Друштво за грађевинарство и друге делатности Nid-energy systems д.о.о. Параћин, Војводе Мишића 64, 35250 Параћин) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци. Укупна уговорена цена износи 1.579.162,39 EUR без ПДВ-а. Наручилац и Извођач су дана 07.02.2020. године закључили Анекс I Основног уговора рок којим је продужен рок за завршетак радова.

У складу са чланом 20.1 ОУ Основног уговора, Извођач је доставио Руководиоцу изградње/Консултанту: КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Булевар маршала Толбухина 40, Београд преглед вишкова, мањкова и непредвиђених радова који су се појавили у току изградње објеката у Сремским Карловцима и Иригу са табеларним приказом истих, са којим се Руководилац изградње сагласио својим дописима код Наручиоца заведеним под бројем 2926 од 29.05.2020. године и 2927 од 29.05.2020. године.

Извођач је доставио Руководиоцу изградње/Консултанту: АМГ СТРУКТУРЕ д.о.о. Београд, Марка Тајчевића 15, преглед вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње објекта у Сремској Митровици са табеларним приказом истих, са којим се Руководилац изградње сагласио дописом код Наручиоца заведеним под бројем 3520 од 23.06.2020. године.

На основу достављених прегледа вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње објеката, утврђено је да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени на локацијама Сремски Карловци у износу од 53.750,80 евра без ПДВ-а, Ириг у износу од 28.505,71 евра без ПДВ-а и Сремска Митровица у износу од 37.715,27 евра без ПДВ-а, што укупно износи 119.971,78 евра без ПДВ-а. Прегледом вишкова и мањкова утврђено је и да Извођач није извео радове који су уговорени (мањак радова) на локацијама Сремски Карловци у износу од 34.979,70 евра без ПДВ-а, Ириг у износу од 20.590,84 евра без ПДВ-а и Сремска Митровица у износу од 24.222,37 евра без ПДВ-а, што укупно износи 79.792,91 евра без ПДВ-а.

Наручилац са сагласио са прегледом вишкова и мањкова радова за све наведене локације, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 40.178,87 евра без ПДВ-а (вишкови од 119.971,78 евра без ПДВ-а умањени за мањкове радова у износу од 79.792,91 евра без ПДВ-а).

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући вишкове и мањкове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе **1.619.341,26** евра без ПДВ-а.

Чланом 7. Основног уговора предвиђено да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 3898 од 09.07.2020. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић

**Доставити:**

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

