

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-2017 од 21.08.2019. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године), а у складу са дописом Извођача бр. 2-355 од 22.07.2020. године, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
Број 451-02-1632/2391/2019-17 од 29.07.2019. године

1. Мења се рок за завршетак извођења радова, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 6, Средња школа у Свилајнцу – изградња физкултурне сале, уговорен Основним уговором који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-2391/2019-17, од 29.07.2019. године, а код Извођача под бројем 2-555 од 08.07.2019. године и Анексом I који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-2391/1-2019-17, од 18.05.2020. године, а код Извођача под бројем 2-251/2 од 01.06.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 28 дана, односно до 31.08.2020. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс II Основног уговора.
3. Ову Одлуку у року од три дана објавити на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 6, Средња школа у Свилајнцу, број набавке Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/2018, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 6, Средња школа у Свилајнцу, Наручилац је са **Конзорцијумом: Грађевинско предузеће Градинг д.о.о. Параћин**, Димитрија Марјановића бр.26, 35250 Параћин, водећи члан конзорцијума, ПИБ 100875522, матични број 06400086 и **Елингзо д.о.о. Београд**, Ратка Митровића бр.165а, Београд-Чукарица, члан конзорцијума ПИБ 100007840, матични број 17231251, који заступа Мирослав Михајловић, директор водећег члана конзорцијума, закључио Уговор о извођењу радова бр. 451-02-2391/2019-17 од 29.07.2019. године (заведен код Наручиоца) и 2-555 од 08.07.2019. године (заведен код Извођача) који за предмет има изградњу физкултурне сале Средње школе у Свилајнцу са уговореном ценом од 796.484,00 ЕУР без ПДВ и роком за завршетак уговорених радова од 270 календарских дана од датума почетка извођења радова, односно од датума увођења Извођача у посао и Анекс I који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-2391/1-2019-17, од 18.05.2020. године, а код Извођача под бројем 2-251/2 од 01.06.2020. године којим је продужен рок за извођење радова за 45 дана, односно до 03.08.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор).

Дописом бр. 2-350 од 20.07.2020. године, Извођач је обавестио Надзорни орган да је обуставио радове због погоршања стања у вези са ширењем заразне болести Covid 19.


Дана 23.07.2020. године, Извођач је поднео Надзорном органу Захтев за продужење рока за завршетак радова број 4301 од 23.07.2020. године (заведено у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд) и број 2-355 од 22.07.2020. године (заведено код Извођача), за 28 дана, због отежаних услова за извођење радова у складу са динамиком. Навео је да су услови за рад на градилишту јако отежани из разлога што је део кључног особља (инжењери) на боловању јер су заражени вирусом Covid 19, а део радника који је био у контакту са инфициранима удаљен је са градилишта.

Надзорни орган дао је сагласност на Захтев извођача радова за продужење рока за извођење радова за 28 дана, који сматра оправданим из разлога које је Извођач навео у свом Захтеву.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Извођача, (члан 66. Општих услова уговора – Force majeure) одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја


В.Д. ДИРЕКТОРА
Душан Ковачевић