

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2807 од 22.05.2020. године

1. Овом Одлуком врши се исправка техничких грешака из Уговора о вршењу услуге техничког представника за израду техничких спецификација и праћење испоруке и уградње 23 пакета малог гранта у оквиру РХП програма- осми потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 2807 од 22.05.2020. године, код Консултанта под бројем 100500/2-2020 од 28.05.2020. године), (у даљем тексту: Основни уговор), насталих услед неусаглашености у погледу назива извештаја у различитим документима који су саставни део Основног уговора, а који су основ за плаћање Консултанту, као и погрешно унетих података у Обиму услуга- Табела 2.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за израду техничких спецификација и праћење испоруке и уградње 23 пакета малог гранта у оквиру РХП Програма- осми потпројекат.

Након спроведеног поступка набавке RHP-W8-VH-TC/LVP1-2020- Набавка услуге техничког представника за израду техничких спецификација и праћење испоруке и уградње 23 пакета малог гранта у оквиру РХП Програма- осми потпројекат закључен је Уговор о вршењу услуге техничког представника за израду техничких спецификација и праћење испоруке и уградње 23 пакета малог гранта у оквиру РХП програма- осми потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 2807 од 22.05.2020. године, код Консултанта под бројем 100500/2-2020 од 28.05.2020. године).

У току реализације уговора уочене су техничке грешке у Основном уговору настале услед неусаглашености у погледу назива извештаја у различитим документима који су саставни

део Основног уговора, а који су основ за плаћање Консултанту, као и погрешно унетих података у Обиму услуга- Табела 2., због којих је потребно извршити исправку и то:

У члану 4. став 1. алинеја 2 назив извештаја „Извештај о испоруци пакета грађевинског материјала и опреме“, мења се и усаглашава са називом из Обима услуга, тако да сада гласи:

" Финални Извештај о испоруци пакета грађевинског материјала и опреме";


У чл. 4. став 1. алинеја 3 назив извештаја „Финални Извештај о испоруци и уградњи грађевинског материјала и опреме" мења се и усаглашава са називом из Обима услуга тако да сада гласи:

" Контролни Извештај о уградњи пакета грађевинског материјала и опреме";

У Обиму услуга, у табели 2 - Улога техничког представника, мењају се подаци тако да табела сада гласи:

Р.Бр	ЈЛС	Број корисника у ЈЛС
1	Мало Црниће	1
2	Лапово	1
3	Богатић	2
4	Горњи Милановац	3
5	Тител	2
6	Нови Кнежевац	1
7	Жабалъ	1
8	Чачак	1
9	Кањижа	3
10	Пожега	1
11	Пирот	2
12	Бела Црква	1
13	Зрењанин	1
14	Житорађа	1
15	Мајданпек	1
16	Жабари	1
УКУПНО		23

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се Основни уговор измени тако што ће се извршити исправка техничких грешака, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора

Душан Ковачевић